

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации муниципального  
образования «рабочий поселок  
Гидроторф»



Зернов Н.В.

«1» ноября 2020

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального  
образования «Кочергинский сельсовет»



Жерукин С.А.

«1» ноября 2020

УТВЕРЖДАЮ

Министерство энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Нижегородской области

Приказ № 329-404/201/09  
«20» октября 2020



**НОКК**

КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
БАЛАХНИНСКОГО ФИЛИАЛА**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»  
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**НА ПЕРИОД 2018 – 2038 гг.  
(корректировка 2020г.)**

Директор по экономике и финансам

АО «Нижегородская областная коммунальная компания»



Скорин

г. Нижний Новгород  
2020г.

## Оглавление

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения.....	3
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера п. Гидроторф .....	5
1. Основные цели инвестиционной программы: .....	10
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе .....	11
2.1. Модернизация водозабора в р. п. Гидроторф .....	11
2.2. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5 .....	12
2.3. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5. ....	13
2.4. Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 .....	14
2.5. Модернизация напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ» .....	14
2.6. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова .....	15
2.7. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова .....	16
2.8. Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино .....	17
2.9. Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино.....	17
2.10. Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова .....	18
Сети водоснабжения и водоотведения.....	19
3. Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы. ....	20
4. Расчет тарифа на период реализации инвестиционной программы .....	23
5. Приложения .....	38
5.1. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности по объектам ..	38
5.2. Сметные расчеты по проектам .....	42
5.2.1. Модернизация водозабора в р. п. Гидроторф .....	42
5.2.2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения р.п. Гидроторф и д. Истомино .....	43
5.2.2.1. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова .....	43
5.2.2.2. Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова.....	44
5.2.2.3. Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова д. Истомино.....	45
5.2.2.4. Модернизация напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ» .....	46
5.2.2.5. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5 .....	47
5.2.2.6. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5. ....	48
5.2.2.7. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова .....	49
5.2.2.8. Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова .....	50
5.2.2.9. Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 .....	51
5.3 Основные характеристики инвестиционной программы.....	52
6. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год.....	

## Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

Акционерное общество «Нижегородская областная  
коммунальная компания»  
Балахнинский филиал

Наименование программы	Инвестиционная программа Балахнинского филиала Акционерного общества «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2018 – 2038 гг.
Основание для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;</li> <li>- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;</li> <li>- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;</li> <li>- Концессионное соглашение от 31.12.2016 №5 заключенное между администрацией муниципального образования «Кочергинский сельсовет» и АО «НОКК»;</li> <li>- Концессионное соглашение от 31.12.2016 №6 заключенное между администрацией муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» и АО «НОКК»;</li> </ul>
Наименование регулируемой организации – разработчика инвестиционной программы	АО "Нижегородская областная коммунальная компания", 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6, этаж 6, пом-я № 1-31, 33.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ссорин Максим Валерьевич, <a href="mailto:mssorin@nokk.ru">mssorin@nokk.ru</a> , тел. 8 831 265 37 71
Наименование уполномоченного органа, утверждающего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, г. Нижний Новгород, 603000, ул. Максима Горького, д.150
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация Балахнинского Муниципального района Нижегородской области, Лесопильная ул., д. 24, г. Балахна, Балахнинский район, Нижегородская обл., 606403
Сроки реализации мероприятий Программы	2018 – 2038 гг.

Цели Программы и задачи	<p><u>Основные цели инвестиционной программы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реализация основных требований Федеральных законов Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</li> <li>• Повышение надежности работы сетей и сооружений системы водоснабжения и водоотведения</li> <li>• Обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;</li> <li>• Обеспечение бесперебойной подачи качественной сетевой воды от источника до потребителя;</li> <li>• Улучшение качества сетевой воды;</li> <li>• Исключение чрезвычайных ситуаций на объектах АО "НОКК" Балахнинского филиала;</li> <li>• Оптимизация работы сетей и сооружений, повышение энергоэффективности</li> <li>• Повышение эффективности использования ТЭР;</li> <li>• Снижение использования энергетических ресурсов на собственное потребление.</li> </ul> <p><u>Основные задачи инвестиционной программы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Снижение количества аварийных ситуаций и повреждений в системе ТС водоснабжения и водоотведения;</li> <li>• Внедрение современных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения;</li> </ul>
----------------------------	--



## Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера п. Гидроторф

Приложение №6  
к концессионному соглашению от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

### ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

#### 1. Водоснабжение

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности водоснабжения	
				Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	ед./км	кВт.ч/куб.м.
2016	11 087,82	-	0%	-	1,53
2017	11 620,04	1	3,0%	-	1,53
2018	12 119,70	1	3,0%	-	1,53
2019	12 604,49	1	3,0%	-	1,51
2020	13 108,67	1	3,0%	-	1,49
2021	13 633,02	1	3,0%	-	1,46
2022	14 178,34	1	3,0%	-	1,44
2023	14 745,47	1	3,0%	-	1,42
2024	15 335,29	1	3,0%	-	1,40
2025	15 948,70	1	3,0%	-	1,38
2026	16 586,65	1	3,0%	-	1,38
2027	17 250,11	1	3,0%	-	1,38
2028	17 940,12	1	3,0%	-	1,38
2029	18 657,72	1	3,0%	-	1,38
2030	19 404,03	1	3,0%	-	1,38
2031	20 180,19	1	3,0%	-	1,38

2032	20 987,40	1	3,0%	-	1,38
2033	21 826,90	1	3,0%	-	1,38
2034	22 699,97	1	3,0%	-	1,38
2035	23 607,97	1	3,0%	-	1,38
2036	24 552,29	1	3,0%	-	1,38
2037	25 534,38	1	3,0%	-	1,38
2038	26 555,76	1	3,0%	-	1,38
2039	27 617,99	1	3,0%	-	1,38
2040	28 722,71	1	3,0%	-	1,38
2041	29 871,62	1	3,0%	-	1,38
2042	31 066,48	1	3,0%	-	1,38
2043	32 309,14	1	3,0%	-	1,38
2044	33 601,51	1	3,0%	-	1,38
2045	34 945,57	1	3,0%	-	1,38
2046	36 343,39	1	3,0%	-	1,38
2047	11 087,82	1	3,0%	-	1,38

## 2. Водоотведение

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности водоотведения	
				Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанной для централизованной системы водоотведения	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	%	кВт*ч/куб.м
2016	6 272,19	-	0%	-	0,70
2017	6 573,25	1	3,0%	-	0,70
2018	6 855,90	1	3,0%	-	0,70
2019	7 130,14	1	3,0%	-	0,69
2020	7 415,34	1	3,0%	-	0,68

2021	7 711,95	1	3,0%	-	0,67
2022	8 020,43	1	3,0%	-	0,66
2023	8 341,25	1	3,0%	-	0,65
2024	8 674,90	1	3,0%	-	0,64
2025	9 021,90	1	3,0%	-	0,63
2026	9 382,77	1	3,0%	-	0,63
2027	9 758,08	1	3,0%	-	0,63
2028	10 148,41	1	3,0%	-	0,63
2029	10 554,34	1	3,0%	-	0,63
2030	10 976,52	1	3,0%	-	0,63
2031	11 415,58	1	3,0%	-	0,63
2032	11 872,20	1	3,0%	-	0,63
2033	12 347,09	1	3,0%	-	0,63
2034	12 840,97	1	3,0%	-	0,63
2035	13 354,61	1	3,0%	-	0,63
2036	13 888,79	1	3,0%	-	0,63
2037	14 444,35	1	3,0%	-	0,63
2038	15 022,12	1	3,0%	-	0,63
2039	15 623,01	1	3,0%	-	0,63
2040	16 247,93	1	3,0%	-	0,63
2041	16 897,84	1	3,0%	-	0,63
2042	17 573,76	1	3,0%	-	0,63
2043	18 276,71	1	3,0%	-	0,63
2044	19 007,77	1	3,0%	-	0,63
2045	19 768,09	1	3,0%	-	0,63
2046	20 558,81	1	3,0%	-	0,63



От Концедента



От Концессионера



От МУП «Гидроторг-Волокитал»



# Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера Кочергино

Приложение №6

к концессионному соглашению от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

## ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

### 1. Водоснабжение

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности водоснабжения	
				Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	ед./км	кВт.ч/куб.м.
2016	2 313,65	-	0%	-	1,87
2017	2 431,65	1	3,0%	-	1,83
2018	2 545,93	1	3,0%	-	1,80
2019	2 670,68	1	3,0%	-	1,76
2020	2 785,52	1	3,0%	-	1,73
2021	2 894,16	1	3,0%	-	1,69
2022	3 007,03	1	3,0%	-	1,66
2023	3 124,31	1	3,0%	-	1,62
2024	3 246,15	1	3,0%	-	1,59
2025	3 372,75	1	3,0%	-	1,60
2026	3 463,82	1	3,0%	-	1,61
2027	3 557,34	1	3,0%	-	1,61
2028	3 653,39	1	3,0%	-	1,62
2029	3 752,03	1	3,0%	-	1,63
2030	3 853,34	1	3,0%	-	1,64
2031	3 957,38	1	3,0%	-	1,65
2032	4 064,22	1	3,0%	-	1,65
2033	4 173,96	1	3,0%	-	1,66
2034	4 286,66	1	3,0%	-	1,67



2027	4 418,48	1	3,0%	-	0,28
2028	4 537,78	1	3,0%	-	0,29
2029	4 660,30	1	3,0%	-	0,29
2030	4 786,13	1	3,0%	-	0,29
2031	4 915,35	1	3,0%	-	0,29
2032	5 048,07	1	3,0%	-	0,29
2033	5 184,36	1	3,0%	-	0,29
2034	5 324,34	1	3,0%	-	0,29
2035	5 468,10	1	3,0%	-	0,30
2036	5 615,74	1	3,0%	-	0,30
2037	5 767,36	1	3,0%	-	0,30
2038	5 923,08	1	3,0%	-	0,30
2039	6 083,00	1	3,0%	-	0,30
2040	6 308,07	1	3,0%	-	0,30
2041	6 541,47	1	3,0%	-	0,30
2042	6 783,51	1	3,0%	-	0,31
2043	7 034,50	1	3,0%	-	0,31
2044	7 294,77	1	3,0%	-	0,31
2045	7 564,68	1	3,0%	-	0,31
2046	7 844,57	1	3,0%	-	0,31
2047	8 134,82	1	3,0%	-	0,31

От Концедента



От Концессионера



От МУП «Кочергино»



## **1. Основные цели инвестиционной программы:**

- Реализация основных требований Федеральных законов Российской Федерации от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Повышение надежности работы сетей и сооружений системы водоснабжения и водоотведения;
- Обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;
- Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;
- Улучшение качества воды систем централизованного водоснабжения;
- Исключение чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения Балахнинского филиала АО «НОКК»;
- Оптимизация работы сетей и сооружений, повышение энергоэффективности;
- Повышение эффективности использования ТЭР;
- Снижение использования энергетических ресурсов на собственное потребление.

### Основные задачи инвестиционной программы:

- Снижение количества аварийных ситуаций и повреждений в системе ВиВ;
- Внедрение современных и эффективных систем очистки питьевой воды;
- Строительство дополнительных сооружений для улучшения экологической ситуации и ликвидации сброса промывных вод.

В целях достижения указанных целевых показателей деятельности Администрация Балахнинского района разработала Инвестиционную программу на 2018-2038 гг., которая направлена на :

- обеспечение надежности и бесперебойности действия систем водоснабжения и водоотведения;
- улучшение качества питьевой воды;
- улучшение экологической ситуации;

Основными задачами инвестиционной программы являются:

- снижение количества аварийных ситуаций и повреждений;
- внедрение современных и эффективных систем очистки питьевой воды;
- строительство дополнительных сооружений по очистке сточных вод для улучшения экологической ситуации и ликвидации сброса промывных вод.

Инвестиционная программа состоит из мероприятий, которые можно разделить на следующие направления:

- улучшение качества питьевой воды;
- улучшение качества очистки сточных и промывных вод;
- оптимизация работы сетей и сооружений.

## **2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе**

### **2.1. Модернизация водозабора в р. п. Гидроторф**

#### **Наименование мероприятия:**

Модернизация водозабора.

#### **Существующее состояние:**

Водозабор расположен в 5 км к юго-западу от п. Гидроторф Балахнинского района, на левом берегу р. Жужла - 1-ом притоке р. Волга. С северо-востока участок водозабора примыкает к границе III пояса санитарной охраны Тепловского участка Держинского месторождения подземных вод. Водозабор работает с 1985 года и в настоящее время состоит из 4 эксплуатационных (СКВ. №5; СКВ. №6; СКВ. №7; СКВ. №8.) и 2 наблюдательных скважин. Глубина скважин - от 34,5 м до 53,0 м. В постоянной работе находятся две скважины. Оборудование скважины состоит из насосов марки ЭЦВ -10-63 и ЭЦВ-10-40, каркасно-стержневого фильтра с проволоочной обмоткой и гравийной обсыпкой.

Проектная мощность водозабора составляет 320 м<sup>3</sup>/час, фактическая 100 м<sup>3</sup>/час.

Скважина №5 – скважина отремонтирована, заменён глубинный насос, скважина находится в работе.

Скважина №6 – скважина находится не в работе, требуется бурение новой скважины.

Скважина №7 – скважина отремонтирована, заменена подающего трубопровода, труба металлическая d – 108мм. длина труб 22 п.м., скважина находится в работе.

Скважина №8 – скважина не в работе, запас воды в скважине присутствует, но превышает ПДК по железу (более 20 мг/дм<sup>3</sup>), оборудование скважины (подающие трубы глубинного насоса, глубинный насос) находятся в аварийном непригодном для работы состоянии, требуется замена оборудования скважины, либо бурение новой скважины.

#### **План технических мероприятий:**

Разработка проекта ЗСО, модернизация четырех скважин с заменой насосного оборудования, установкой узлов учета расхода воды и электроэнергии, прокладка трубопроводов d 110 мм протяженностью 500 м с установкой запорно-регулирующей арматуры Д 100 мм в количестве 4 шт., замена железобетонных колодцев 3 шт., установка ограждающих конструкций водозабора, освещение территории, устройство подъездных путей.

Проектная и фактическая мощность не меняется, после модернизации планируется использовать две рабочие скважины и две резервные.

**Объем финансовых затрат:**

Стоимость составит: 7 500 тыс. руб. (Стоимость указана в соответствии с приложением Модернизация водозабора в р. п. Гидроторф [с.42])

**Ожидаемый результат:**

Улучшение органолептических и микробиологических показателей питьевой воды в распределительной сети. Повышение надёжности водоснабжения, снижение аварийности и потерь воды.

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	Снижение с 0,3 до 0,2
2.	Эффективность деятельности	Снижение годового объема потерь воды с 3,57% до 3,21% Снижение удельного расхода электрической энергии с 1,53 до 1,38кВт*ч/куб.м.

## **2.2. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.**

**Наименование мероприятия:**

Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-2 до ПГ5 диаметром 100 мм. Протяженность 1 440 м.

**Существующее состояние:**

В настоящее время физический износ сетей водоснабжения составляет 75-85% на различных участках, что приводит к аварийным ситуациям и утечкам.

**План технических мероприятий:**

Выполнить реконструкцию сетей водоснабжения диаметром 100 мм. Модернизация сетей водоснабжения приведет к уменьшению аварийных ситуаций и улучшит качество питьевой воды.

Стоимость мероприятий составит 4 900 тыс. руб.

**Ожидаемый результат:**

Улучшение органолептических и микробиологических показателей питьевой воды в распределительной сети. Повышение надёжности водоснабжения, снижение аварийности и потерь воды.



№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0
2.	Эффективность деятельности	Снижение годового объема потерь воды с 14,5% до 4,02%

### **2.3. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.**

#### **Наименование мероприятия:**

Реконструкция сетей водоснабжения от станции обезжелезивания до ВК-5 диаметром 160 мм с целью обеспечения норм пожаротушения объектов кадетского корпуса.

#### **Существующее состояние:**

В настоящее время физический износ участка водоснабжения составляет 100 %, трубопровод отключен и не подает воду для зданий кадетского корпуса.

#### **План технических мероприятий:**

Выполнить реконструкцию сетей водоснабжения диаметром 160 мм.

#### **Объем финансовых затрат:**

Стоимость мероприятий составит 350 тыс. руб.

#### **Ожидаемый результат:**

Улучшение органолептических и микробиологических показателей питьевой воды в распределительной сети. Повышение надёжности водоснабжения, снижение аварийности и потерь воды.

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0
2.	Эффективность деятельности	Снижение годового объема потерь воды с 14,5% до 4,02%

## **2.4. Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71**

### **Наименование мероприятия:**

Модернизация гасящего колодца КНС 71 напорной канализации в п. Гидроторф, ул. Космонавтов д. №2а Балахнинского района.

### **Существующее состояние:**

Существующий трубопровод самотечной бытовой канализации Ø400 мм и протяженностью 12 м выполненный из стальной трубы проложенных на глубине 4-5 м, существующие колодцы Ø 2000 мм выполнены из сборных железобетонных элементов. Система канализации находится в аварийном состоянии из-за чего происходит постоянное вымывание грунта в районе колодцев и фундамента КНС.

Нарушена герметичность гасящего колодца с частичным разрушением бетонных колец Ø 2000мм. Самотечный участок колодец – КНС 71 частично замывает.

### **План технических мероприятий:**

Произвести модернизацию гасящего колодца с заменой бетонных колец, выполнить гидроизоляцию и герметизацию конструкций, прокладку участка трубопровода.

### **Объем финансовых затрат:**

Стоимость мероприятия составит: 450 тыс. руб.

### **Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения; гарантированное обеспечение утилизацией ЖБО; гарантированное обеспечение режима работы системы водоотведения; снижение аварийности
2.	Эффективность деятельности	снижение затрат ФОТ; снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования; снижение расхода электрической энергии до 0,63 кВт*ч/куб.м.
3.	Обеспечение инженерно-экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности; снижение объема выбросов вредных веществ в почву;

## **2.5. Модернизация напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»**

### **Наименование мероприятия:**

Модернизация напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»

### **Существующее состояние:**

В р.п.Гидроторф Балахнинского района все сточные воды транспортируются на биологические очистные сооружения ООО «Волга-УК «ЖКХ» от КНС71 по двум напорным трубопроводам. Резервный трубопровод на отдельных участках разрушен и выведен из работы. Рабочий трубопровод находится в аварийном состоянии. Так как резервная линия разрушена, то

ликвидация аварии требует отключения КНС71 и как следствие водоснабжение всего поселка Гидроторф. Также на участке рабочего напорного коллектора существует разрыв трубопровода и сточные воды разливаются в лесу образуя болота и загрязняя окружающую среду. Данный инцидент оформлен протоколом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 13 апреля 2017г. Для ликвидации аварийной ситуации необходимо выполнить модернизацию напорного канализационного рабочего и резервного коллектора в п.Гидроторф.

**План технических мероприятий:**

Выполнить модернизацию напорного рабочего коллектора, материал ПНД, диаметр 225мм.

**Объем финансовых затрат:**

Стоимость составит: 7 050 тыс. руб.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения; гарантированное обеспечение утилизацией ЖБО; гарантированное обеспечение режима работы системы водоотведения;
2.	Эффективность деятельности	снижение затрат ФОТ; снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования; снижение расхода электрической энергии до 0,63 кВт*ч/куб.м.
3.	Обеспечение инженерно-экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности; снижение объема выбросов вредных веществ в почву;

**2.6. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова**

**Наименование мероприятия:**

Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников диаметром 160 мм.

**Существующее состояние:**

Напорный коллектор от КНС №1 до отстойников находится в аварийном состоянии, происходит затопление сточными водами территории футбольного поля кадетского корпуса.

**План технических мероприятий:**

Выполнить модернизацию канализационного напорного коллектора от КНС №1 до отстойников диаметром 160 мм

**Объем финансовых затрат:**

Стоимость составит 1 700 тыс. руб.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения; гарантированное обеспечение утилизацией ЖБО; гарантированное обеспечение режима работы системы водоотведения; снижение аварийности
2.	Эффективность деятельности	снижение затрат ФОТ; снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования;
3.	Обеспечение инженерно-экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности; снижение объёма выбросов вредных веществ в почву;

**2.7. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 д.****Истомино, ул. Генерала Маргелова****Наименование мероприятия:**

Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 диаметром 150 мм.

**Существующее состояние:**

Напорный коллектор от КНС №2 до КК-50 поселка имеет высокий износ и не обеспечивает безаварийную транспортировку сточных вод. Диаметр коллектора 150 мм.

**План технических мероприятий:**

Выполнить модернизацию канализационного напорного коллектора от КНС №2 до КК-50.

**Объем финансовых затрат:**

Стоимость составит 833 тыс. руб.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения; гарантированное обеспечение утилизацией ЖБО; гарантированное обеспечение режима работы системы водоотведения; снижение аварийности
2.	Эффективность деятельности	снижение затрат ФОТ; снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования;
3.	Обеспечение инженерно-экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности; снижение объёма выбросов вредных веществ в почву;



## **2.8. Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино**

### **Наименование мероприятия:**

Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино диаметром 200 мм.

### **Существующее состояние:**

Самотечный коллектор от КК 50 до КНС №1 поселка имеет высокий износ и не обеспечивает безаварийную транспортировку сточных вод. Диаметр коллектора 200 мм.

### **План технических мероприятий:**

Выполнить модернизацию самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1.

### **Объем финансовых затрат:**

Стоимость составит 833 тыс. руб.

### **Ожидаемый результат:**

№ п /п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения; гарантированное обеспечение утилизацией ЖБО; гарантированное обеспечение режима работы системы водоотведения; снижение аварийности
2.	Эффективность деятельности	снижение затрат ФОТ; снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования;
3.	Обеспечение инженерно- экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности; снижение объема выбросов вредных веществ в почву;

## **2.9. Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино**

### **Наименование мероприятия:**

Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д. Истомино диаметром 150 мм.

### **Существующее состояние:**

Самотечные дворовые канализационные сети от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д. Истомино имеют высокий износ и не обеспечивают безаварийную транспортировку сточных вод. Диаметр коллектора 150 мм.

### **План технических мероприятий:**

Выполнить модернизацию самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д. Истомино.

### **Объем финансовых затрат:**

Стоимость составит 833 тыс. руб.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения; гарантированное обеспечение утилизацией ЖБО; гарантированное обеспечение режима работы системы водоотведения; снижение аварийности
2.	Эффективность деятельности	снижение затрат ФОТ; снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования;
3.	Обеспечение инженерно-экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности; снижение объёма выбросов вредных веществ в почву;

**2.10. Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.  
Истомино, ул. Генерала Маргелова**

**Наименование мероприятия:**

Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 диаметром 250 мм.

**Существующее состояние:**

Существующий трубопровод самотечной канализационной линии Ø250 мм выполненный из керамических труб, проложенных на глубине 4-5 м, существующие колодцы Ø 1200 мм выполнены из керамического кирпича. Система канализации находится в аварийном состоянии из-за чего происходит постоянный подпор канализационной линии и подтопление подвалов зданий.

**План технических мероприятий:**

Выполнить модернизацию самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9.

**Объем финансовых затрат:**

Стоимость замены напорного коллектора составит 1 050 тыс. руб.

**Ожидаемый результат:**

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения; гарантированное обеспечение утилизацией ЖБО; гарантированное обеспечение режима работы системы водоотведения; снижение аварийности
2.	Эффективность деятельности	снижение затрат ФОТ; снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования;
3.	Обеспечение инженерно-экологических требований	соблюдение норм экологической безопасности; снижение объёма выбросов вредных веществ в почву;

# Сети водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование объекта	Адрес расположения	Протяженнос ть, м	Материал		Диаметр , мм		Технологические нарушения, ед/км		Стоимость, тыс. руб.	Ссылка на сметный расчет
				ДО реализации	ПОСЛЕ реализации	ДО реализации	ПОСЛЕ реализации	ДО реализации	ПОСЛЕ реализации		
1	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	д. Истомино, ул. Генерала Маргелова, от д. №70 до д. №60	244	сталь	Труба ППУ	150	150			833	[с. 43]
2	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	д. Истомино, ул. Генерала Маргелова д. №60 до д. №59	258	сталь	Труба ППУ	200	200			833	[с. 44]
3	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова д. Истомино	дом № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова д. Истомино	244	сталь	Труба ППУ	150	150			833	[с.45 ]
4	Модернизация напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	ул. Космонавтов, 2 а, р.п. Гидроторф	2 218	сталь	Труба ППУ	225	225			7 050	[с. 46]
5	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5	д. Истомино, от станции водоочистки до ул. генерала Маргелова №64	1 440	сталь	Труба ППУ	100	100			4 900	[с.47]
6	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	д. Истомино, от станции обезжелезивания до ул. генерала Маргелова д. №70	77	сталь	Труба ППУ	160	160			350	[с.48]
7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	д. Истомино, ул. генерала Маргелова от д. №59 до отстойников	500	сталь	Труба ППУ	160	160			1 700	[с.48]
8	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	д. Истомино, ул. генерала Маргелова д. №59	330	сталь	Труба ППУ	250	250			1 050	[с.50]
9	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71	ул. Космонавтов д. №2а Р. п. Гидроторф, Балахнинского р-на	83	сталь	Труба ППУ	400	400			450	[с.51]

### 3. Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы.

#### Гидроторф

N п/п	Наименование мероприятия	Вид деятельности	Ед. изм.	Объемные пок-ли	Всего на 2018- 2027 гг., тыс.руб. с НДС	График финансирования мероприятий										
						2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)
А.2.1. Реконструкция и модернизация в сфере холодного водоснабжения																
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	ХВС	м3/час	320/100	7 500	1 609	1 364			1 000	2 391	2 500				
	амортизация												208	208	208	208
	остаточная стоимость												6 042	5 833	5 625	5 417
	налог на имущество															
ИТОГО по разделу					7 500	1 609	1 364	0	0	1 000	2 391	2 500	0	0	0	0
в т.ч. за счет средств АО "НОКК" (включая заемные)					7 500	1 609	1 364	0	0	1 000	2 391	2 500	0	0	0	0
	амортизация					0	0	0	0	0	0	0	208	208	208	208
	налог на имущество					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В.2.1. Реконструкция и модернизация в сфере водоотведения																
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	ВО	м / мм	83/400	450		450	450								
	амортизация								38	38	38	38	38	38	38	38
	остаточная стоимость								343	305	267	229	191	153	114	76
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	ВО	м / мм	2218/225	7 050	5 508	2 839			1 542						
	амортизация										196	196	196	199	199	199
	остаточная стоимость										4 394	4 198	4 003	3 803	3 604	3 405
ИТОГО по разделу					7 500	5 508	3 289	450	0	1 542	0	0	0	0	0	0
в т.ч. за счет средств АО "НОКК" (включая заемные)					7 500	5 508	3 289	450	0	1 542	0	0	0	0	0	0
	амортизация					0	0	0	38	38	234	234	234	237	237	237
	налог на имущество					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделам					15 000	7 117	4 653	450	0	2 542	2 391	2 500	0	0	0	0
в т.ч. за счет средств АО "НОКК" (включая заемные)					15 000	7 117	4 653	450	0	2 542	2 391	2 500	0	0	0	0



# Кочергино

N п/п	Наименование мероприятия	Вид деятельности	Ед. изм.	Объемные пок-ли	Всего на 2018- 2038 гг., тыс.руб. с НДС	График финансирования мероприятий																					
						2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	2030 (план)	2031 (план)	2032 (план)	2033 (план)	2034 (план)	2035 (план)	2036 (план)	2037 (план)	2038 (план)
А.2.1. Реконструкция и модернизация в сфере холодного водоснабжения																											
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	ХВС	м / мм	1440/100	4 900	580					1 000	1 500	1 820														
	амортизация												136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136		
	остаточная стоимость												3 947	3 811	3 675	3 539	3 403	3 267	3 131	2 994	2 858	2 722	2 586	2 450	2 314	2 178	2 042
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	ХВС	м / мм	77/160	350	350	338																				
	амортизация							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	остаточная стоимость							287	277	267	257	247	237	227	218	208	198	188	178	168	158	148	138	129	119	109	99
ИТОГО по разделу					5 250	930	338	0	0	0	1 000	1 500	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч. за счет средств АО "НОКК" (включая заемные)					5 250	930	338	0	0	0	1 000	1 500	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	амортизация					0		10	10	10	10	10	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	
	налог на имущество					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
В.2.1. Реконструкция и модернизация в сфере водоотведения																											
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	ВО	м / мм	500/160	1 700	195	1 664	1 505																			
	амортизация								48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
	остаточная стоимость								1 393	1 345	1 297	1 249	1 201	1 153	1 105	1 056	1 008	960	912	864	816	768	720	672	624	576	528
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	ВО	м / мм	244/150	833						833																
	амортизация											23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
	остаточная стоимость											671	648	625	602	579	556	532	509	486	463	440	417	394	370	347	324
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	ВО	м / мм	258/200	833							833															
	амортизация												23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
	остаточная стоимость												671	648	625	602	579	556	532	509	486	463	440	417	394	370	347
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	ВО	м / мм	244/150	833								833														
	амортизация													23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
	остаточная стоимость													671	648	625	602	579	556	532	509	486	463	440	417	394	370
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	ВО	м / мм	330/250	1 050	160	995	890																			
	амортизация								30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	остаточная стоимость								860	831	801	771	742	712	682	653	623	593	564	534	504	475	445	415	386	356	326
ИТОГО по разделу					5 250	355	2 659	2 395	0	0	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч. за счет средств АО "НОКК" (включая заемные)					5 250	355	2 659	2 395	0	0	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	амортизация					0	0	0	78	78	78	101	124	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	
	налог на имущество					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО по разделам					10 500	1 285	2 997	2 395	0	0	1 833	2 333	2 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч. за счет средств АО "НОКК" (включая заемные)					10 500	1 285	2 997	2 395	0	0	1 833	2 333	2 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

График реализации мероприятий

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов меоприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконалодочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>											
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения											
А.2.1. Реконструкция и модернизация											
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2018	декабрь 2018	декабрь 2018	декабрь 2018
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения											
В.2.1. Реконструкция и модернизация											
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	март 2019	июнь 2019			июнь 2019	сентябрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2021	декабрь 2021	декабрь 2021	декабрь 2021
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	март 2022	июнь 2022			июнь 2022	сентябрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	март 2023	июнь 2023			июнь 2023	сентябрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	март 2024	июнь 2024			июнь 2024	сентябрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019

# 4. Расчет тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей в р. п. Гидротерф и на территории Кочергинского сельсовета

Расчет среднего тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей в р. п. Гидротерф и на территории Кочергинского сельсовета

№	Наименование	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:	2 106	16 341	18 448	16 340	17 083	33 422	17 082	17 715	34 797	17 518	17 799	35 317
1.1	по ВС (оборот)	1 192	9 148	10 340	9 148	9 477	18 625	9 476	9 895	19 372	10 373	10 475	20 848
1.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды												
1.1.2	по ВС	914	7 193	8 108	7 192	7 606	14 798	7 606	7 820	15 425	7 145	7 324	14 469
1.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды												
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	0	0	0	0	7 121	7 121	1 206	1 206	2 411	0	0	0
2.1	по ВС	0	0	0	0	2 152	2 152	0	0	0	0	0	0
2.2	по ВО	0	0	0	0	4 969	4 969	1 206	1 206	2 411	0	0	0
3	Источники финансирования капитальных вложений:	0	0	0	0	7 121	7 121	1 206	1 206	2 411	0	0	0
3.1	по ВС, в том числе	0	0	0	0	2 152	2 152	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Земельные средства	0	0	0	0	2 152	2 152	0	0	0	0	0	0
3.1.2	НДС												
3.1.3	Бюджетные средства												
3.1.4	Прочие привлеченные средства												
3.2	по ВО, в том числе	0	0	0	0	4 969	4 969	1 206	1 206	2 411	0	0	0
3.2.1	Земельные средства	0	0	0	0	4 969	4 969	0	0	0	0	0	0
3.2.2	НДС												
3.2.3	Бюджетные средства												
3.2.4	Прочие привлеченные средства												
4	Выдаст и обслуживающие привлеченные средства	0	0	0	0	680	680	1 206	1 206	2 411	0	0	0
4.1	Прибыль на капитальные вложения	0	0	0	0	347	347	0	0	0	0	0	0
4.1.1	по ВС всего, в том числе:	0	0	0	0	266	266	0	0	0	0	0	0
4.1.1.1	Проценты по кредиту	0	0	0	0	266	266	0	0	0	0	0	0
4.1.1.3	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.4	Чистая прибыль (основной долг)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	по ВО всего, в том числе:	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1	Проценты по кредиту	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	0	0
4.1.2.3	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.4	Чистая прибыль (основной долг)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	по ВС всего, в том числе:	0	0	0	0	333	333	394	394	727	394	419	813
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	210	210	252	252	461	210	210	461
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	0	0	210	210	210	210	419	241	210	450
4.2.2	по ВО всего, в том числе:	0	0	0	0	123	123	142	142	266	142	209	352
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	123	123	122	122	246	142	171	314
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	38	38
5	Ставки на НВВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП) (1+4.1)	2 106	16 341	18 448	16 340	17 400	33 769	17 429	17 777	35 206	17 529	17 838	35 366
6.1	по ВС	1 192	9 148	10 340	9 148	9 742	18 891	9 742	9 937	19 679	10 384	10 475	20 859
6.1.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)												
6.1.1.1	1.1+4.1.1 объем	0	0	0	0	278	276	52	308	30	10	11	10
6.2	по ВО	914	7 193	8 108	7 192	7 688	14 879	7 687	7 840	15 526	7 145	7 362	14 507
6.2.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)												
7	Объем отпуска	0	0	0	0	190	81	118	56	101	0	38	38
7.1	по ВС	78	265	262,7	265	265	529,9	265	265	529,1	280	280	559,4
7.2	по ВО	88	240	212,6	239	239	478,9	239	239	479,0	217	217	434,7



№	Наименование	2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:	20 201	20 747	40 948	20 747	21 209	41 956	21 209	21 863	43 072	21 863	22 737	44 599	22 737	24 112	46 849	24 112	24 568	48 680
1.1	по ВС (объем)	12 272	12 641	24 913	12 641	12 921	25 562	12 921	13 409	26 331	13 409	14 114	27 523	14 114	14 884	28 998	14 884	15 464	30 348
1.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды																		
1.2	по ВО	7 929	8 106	16 035	8 106	8 288	16 394	8 288	8 453	16 741	8 453	8 622	17 076	8 622	9 228	17 851	9 228	9 104	18 332
1.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды																		
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе:	2 014	2 014	4 028	1 106	1 106	2 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	по ВС	1 667	1 667	3 333	758	758	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	по ВО	347	347	694	347	347	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Источники финансирования капитальных вложений:	2 014	2 014	4 028	1 106	1 106	2 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по ВС, в том числе:	1 667	1 667	3 333	758	758	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Заемные средства	1 667	1 667	3 333	758	758	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	НДС	1 667	1 667	3 333	758	758	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Бюджетные средства																		
3.1.4	Прочие привлеченные средства																		
3.2	по ВО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Земельные средства	347	347	694	347	347	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	НДС	347	347	694	347	347	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Бюджетные средства																		
3.2.4	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Привлечен и обслуживаемые привлеченных средств	897	1 179	2 076	1 179	1 576	2 756	1 576	1 810	3 386	1 810	1 655	3 465	1 655	1 250	2 905	339	383	723
4.1	Прибыль на капитальные вложения	372	873	1 245	873	828	1 701	828	1 505	2 333	1 505	1 032	2 538	1 032	1 221	2 154	301	165	466
4.1.1	по ВС, в том числе:	304	434	738	434	473	907	473	725	1 198	725	349	1 075	349	395	744	182	111	293
4.1.1.1	Проценты по кредиту	245	57	302	57	100	158	100	306	407	306	146	452	146	280	426	101	54	156
4.1.1.3	Налог на прибыль	12	75	87	75	75	150	75	84	158	84	41	125	41	23	64	16	11	28
4.1.1.4	Чистая прибыль (основной долг)	47	301	348	301	298	599	298	335	633	335	163	498	163	92	255	65	45	110
4.1.2	по ВО, в том числе:	68	440	507	440	355	795	355	780	1 135	780	683	1 463	683	726	1 409	118	54	173
4.1.2.1	Проценты по кредиту	31	58	90	58	17	76	17	336	343	326	42	368	42	328	370	8	26	35
4.1.2.3	Налог на прибыль	7	76	84	76	68	144	68	91	158	91	128	219	128	80	208	22	6	28
4.1.2.4	Чистая прибыль (основной долг)	29	305	334	305	270	575	270	363	633	363	513	876	513	318	831	88	22	110
4.2	Амортизационные отчисления	525	306	831	306	748	1 054	748	305	1 053	305	623	928	623	128	751	39	218	257
4.2.1	по ВС, в том числе:	201	208	409	208	411	619	411	215	626	215	249	464	249	25	274	25	121	146
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	200	200	399	200	200	399	200	200	399	200	0	200	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	2	8	10	8	211	219	211	15	226	15	249	264	249	25	274	25	121	146
4.2.2	по ВО, в том числе:	324	98	422	98	337	436	337	90	427	90	374	464	374	103	477	14	97	111
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	86	86	173	86	86	173	86	86	173	86	86	173	86	86	173	0	0	0
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	237	12	249	12	251	263	251	3	254	3	288	291	288	17	304	14	97	111
5	Слаживание НВВ	-417	-428	-845	-428	-439	-867	-439	-444	-883	-444	-448	-892	-448	-460	-908	-460	0	-460
	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по ВО	-417	-428	-845	-428	-439	-867	-439	-444	-883	-444	-448	-892	-448	-460	-908	-460	0	-460
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП) (1+4.1)	20 395	21 212	41 607	21 212	22 060	43 272	22 060	22 943	45 003	22 943	23 857	46 800	23 857	24 816	48 673	23 992	24 551	48 943
6.1	по ВС,	12 578	13 082	25 661	13 082	13 606	26 688	13 606	14 150	27 755	14 150	14 712	28 862	14 712	15 304	30 017	15 092	15 695	30 387
6.1.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)	306	442	748	442	684	1 126	684	740	1 425	740	598	1 339	598	420	1 019	208	232	439
6.2	по ВО,	7 817	8 130	16 792	8 130	8 455	17 452	8 455	8 793	18 131	8 793	9 145	18 830	9 145	9 512	19 564	8 900	9 256	18 616
6.2.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)	305	452	757	452	606	1 058	606	783	1 390	783	971	1 754	971	743	1 714	132	152	283
7	Объем отгрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	по ВС	311	311	622.2	311	311	622.2	311	311	622.2	311	311	622.2	311	311	622.2	311	311	622.2
7.2	по ВО	214	214	427.0	214	214	427.0	214	214	427.0	214	214	427.0	214	214	427.0	214	214	427.0



№	Наименование	2029			2030			2031			2032			2033		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:	24 568	25 113	49 680	25 113	26 090	51 203	26 090	27 106	53 197	27 106	28 162	55 268	28 162	29 265	57 427
1.1	по ВС (объем)	15 464	16 066	31 529	16 066	16 691	32 757	16 691	17 341	34 033	17 341	18 017	35 358	18 017	18 719	36 735
1.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды															
1.2	по ВО,	9 104	9 047	18 151	9 047	9 399	18 446	9 399	9 765	19 164	9 765	10 145	19 910	10 145	10 547	20 692
1.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды															
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Источники финансирования капитальных вложений:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по ВС, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Земельные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Бюджетные средства															
3.1.4	Прочие привлеченные средства															
3.2	по ВО, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Земельные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Бюджетные средства															
3.2.4	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	383	430	814	430	480	910	480	532	1 012	532	588	1 121	588	648	1 236
4.1	Прибыль на капитальные вложения	165	389	554	389	270	658	270	464	734	464	364	828	364	583	947
4.1.1	по ВС всего, в том числе:	111	232	343	232	164	396	164	289	453	289	224	513	224	352	576
4.1.1.1	Проценты по кредиту	54	156	211	156	156	312	156	205	361	205	125	330	125	188	313
4.1.1.3	Налог на прибыль	11	15	26	15	2	17	2	17	18	17	20	37	20	33	53
4.1.1.4	Чистая прибыль (основной долг)	45	61	106	61	7	67	7	67	74	67	79	146	79	131	211
4.1.2	по ВО всего, в том числе:	54	156	211	156	105	262	105	176	281	176	140	315	140	231	371
4.1.2.1	Проценты по кредиту	26	133	159	133	45	178	45	144	189	144	93	237	93	15	107
4.1.2.3	Налог на прибыль	6	5	10	5	12	17	12	6	18	6	9	16	9	9	43
4.1.2.4	Чистая прибыль (основной долг)	22	19	41	19	48	67	48	25	74	25	37	63	37	173	211
4.2	Амортизационные отчисления	218	42	260	42	210	252	210	68	279	68	225	293	225	64	289
4.2.1	по ВС всего, в том числе:	121	25	146	25	121	146	121	25	146	25	121	146	121	25	146
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	121	25	146	25	121	146	121	25	146	25	121	146	121	25	146
4.2.2	по ВО всего, в том числе:	97	16	114	16	90	106	90	43	133	43	104	147	104	39	143
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	97	16	114	16	90	106	90	43	133	43	104	147	104	39	143
5	Сглаживание НВВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по ВО	0	407	407	407	417	824	417	428	845	428	439	867	439	444	883
6	НВВ от реализации товаров (с учетом ИП) (1+4+1)	0	0	0	0	417	824	417	428	845	428	439	867	439	444	883
6.1	по ВС,	24 951	25 950	50 901	25 950	26 987	52 937	26 987	28 067	55 054	28 067	29 190	57 257	29 190	30 257	59 546
6.1.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)	15 695	16 323	32 019	16 323	16 976	33 299	16 976	17 655	34 631	17 655	18 362	36 017	18 362	19 096	37 457
6.1.1.1	1.1.1+4.1.1 объем	232	257	489	257	285	542	285	314	599	314	345	659	345	377	722
6.2	по ВО,	9 256	9 627	18 475	9 627	10 011	18 814	10 011	10 412	19 578	10 412	10 828	20 373	10 828	11 261	21 206
6.2.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)	152	173	324	173	195	368	195	219	414	219	244	462	244	270	514
7	Объем отпуска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	по ВС	311.1	311.1	622.2	311.1	311.1	622.2	311.1	311.1	622.2	311.1	311.1	622.2	311.1	311.1	622.2
7.2	по ВО	213.5	213.5	427.0	213.5	213.5	427.0	213.5	213.5	427.0	213.5	213.5	427.0	213.5	213.5	427.0



№	Наименование	2004			2005			2006			2007			2008			Итого
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	
1	НВБ от операционной деятельности всего, в том числе:	29 265	30 037	59 303	30 037	31 397	61 435	31 397	32 275	63 672	32 275	33 972	66 247	33 972	35 317	69 290	1 053 116
1.1	по ВС (объем)	18 719	19 253	37 972	19 253	20 193	39 446	20 193	20 622	40 815	20 622	21 854	42 476	21 854	22 723	44 577	656 237
1.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды																0
1.2	по ВО,	10 547	10 784	21 331	10 784	11 204	21 989	11 204	11 652	22 857	11 652	12 119	23 771	12 119	12 594	24 713	396 880
1.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды																0
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 409
2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 661
3	Источники финансирования капитальных вложений:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 748
3.1	по ВС, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 409
3.1.1	Заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 661
3.1.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 661
3.1.3	Бюджетные средства																0
3.1.4	Прочие привлеченные средства																0
3.2	по ВО, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Земельные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 748
3.2.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 337
3.2.3	Бюджетные средства																0
3.2.4	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	648	609	1 257	609	482	1 091	482	896	1 378	896	462	1 358	462	495	957	2 411
4.1	Прибыль на капитальные вложения	583	381	964	381	418	798	418	667	1 085	667	397	1 065	397	266	664	31 651
4.1.1	по ВС всего, в том числе:	352	190	542	190	129	319	129	416	544	416	128	544	128	45	173	20 531
4.1.1.1	Проценты по кредиту	188	4	192	4	57	61	57	20	77	20	26	45	26	10	35	10 592
4.1.1.2	Налог на прибыль	33	37	70	37	14	52	14	79	93	79	21	100	21	7	28	4 712
4.1.1.4	Чистая прибыль (основной докт)	131	149	280	149	57	206	57	317	374	317	82	399	82	28	110	1 176
4.1.2	по ВО всего, в том числе:	231	190	421	190	289	479	289	252	541	252	269	521	269	221	490	4 704
4.1.2.1	Проценты по кредиту	15	56	71	56	26	82	26	48	74	48	143	191	143	28	172	2 958
4.1.2.3	Налог на прибыль	43	27	70	27	53	79	53	41	93	41	25	66	25	39	64	1 396
4.1.2.4	Чистая прибыль (основной докт)	173	107	280	107	211	318	211	163	374	163	101	264	101	154	255	5 585
4.2	Амортизационные отчисления	64	229	293	229	64	293	64	229	293	229	64	293	64	229	293	11 119
4.2.1	по ВС всего, в том числе:	25	121	146	121	25	146	25	121	146	121	25	146	25	121	146	5 956
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	25	121	146	121	25	146	25	121	146	121	25	146	25	121	146	3 285
4.2.2	по ВО всего, в том числе:	39	108	147	108	39	147	39	108	147	108	39	147	39	108	147	5 163
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	39	108	147	108	39	147	39	108	147	108	39	147	39	108	147	1 976
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	39	108	147	108	39	147	39	108	147	108	39	147	39	108	147	3 187
5	Списание НВБ	444	488	892	448	460	908	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0
	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по ВО	444	488	892	448	460	908	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0
6	НВБ от реализации товаров (с учетом ИП) (1+4+1)	30 357	31 095	61 452	31 095	32 339	63 434	32 339	33 171	65 510	33 171	34 434	67 605	34 434	35 812	70 246	1 079 506
6.1	по ВС,	19 096	19 564	38 660	19 564	20 347	39 911	20 347	21 159	41 506	21 159	22 007	43 166	22 007	22 889	44 896	669 500
6.1.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)	377	311	688	311	154	465	154	536	690	536	153	690	153	166	319	13 263
6.2	по ВО,	11 261	11 531	21 900	11 531	11 992	22 615	11 992	12 012	23 544	12 012	12 427	24 439	12 427	12 923	25 350	410 006
6.2.1	в т.ч. прибыль (расходы на социальные нужды и по ИП)	270	298	569	298	328	626	328	360	688	360	308	668	308	329	637	13 126
7	Объем отпуска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	по ВО	213,5	213,5	427,0	213,5	213,5	427,0	213,5	213,5	427,0	213,5	213,5	427,0	213,5	213,5	427,0	0



Расчет тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей в р.п. Гидротопф

№	Наименование	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1	НВВ от операционной деятельности водоснабжения в том числе:	2 106	13 231	15 338	13 230	13 853	27 082	13 230	13 853	27 082	13 853	27 082	13 853
1.1	по НДС (обл.сч)	1 192	7 513	8 795	7 513	7 804	15 317	7 513	7 804	15 317	7 804	15 317	7 804
1.2	по ВО	914	5 719	6 543	5 717	6 048	11 765	5 717	6 048	11 765	6 048	11 765	6 048
2	Капитальные вложения в объекты НВВ в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	по НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Исключения финансирования капитальных вложений:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по НДС, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Земельные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	по ВО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Земельные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Прибыль на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	по НДС, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.1	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.2	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.3	Чистая прибыль (основной долг)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.4	по ВО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2	Чистая прибыль (основной долг)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	по НДС, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старые объекты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новые объекты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	по ВО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старые объекты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новые объекты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	НВВ от реализации товаров (с учетом НДС)	2 106	13 231	15 338	13 230	14 140	27 370	13 230	14 140	27 370	14 140	27 370	14 140
5.1	по НДС	1 192	7 513	8 795	7 513	8 029	15 541	7 513	8 029	15 541	8 029	15 541	8 029
5.2	по ВО	914	5 719	6 543	5 717	6 111	11 828	5 717	6 111	11 828	6 111	11 828	6 111
6	Объем отпусков	37,5	225,2	262,7	225,2	225,2	450,4	225,2	225,2	450,4	225,2	225,2	450,4
6.1	по НДС	30,3	182,2	212,6	182,2	182,2	364,4	182,2	182,2	364,4	182,2	182,2	364,4
7	Тарифы, руб/м3												
7.1	по НДС												
7.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения (1,6/1,1)	31,29	33,36	33,36	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05
7.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения (5,1/6,1,1)	31,29	33,36	33,36	35,66	35,66	36,37	36,37	36,37	36,37	36,37	36,37	36,37
7.1.3	Без учета прибыли на капитальные вложения (1,2/6,2)	30,20	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37
7.1.4	С учетом прибыли на капитальные вложения (5,2/6,2)	30,20	31,37	31,37	32,45	32,45	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53
8	Рост тарифов												
8.1	по НДС												
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	60,2%	100,0%	100,0%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%	102,6%
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	60,2%	100,0%	100,0%	104,1%	104,1%	104,1%	104,1%	104,1%	104,1%	104,1%	104,1%	104,1%
8.1.3	Без учета прибыли на капитальные вложения	62,5%	100,0%	100,0%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%
8.1.4	С учетом прибыли на капитальные вложения	62,5%	100,0%	100,0%	104,9%	104,9%	104,9%	104,9%	104,9%	104,9%	104,9%	104,9%	104,9%



№	Наименование	2023		2024		2025		2026		2027		итого					
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год							
1	НВБ от операционной деятельности вето, в том числе:	15 592	15 999	31 591	15 999	16 319	32 318	16 319	16 846	33 165	16 846	17 590	34 436	17 590	18 796	36 385	327 326
1.1	по ВС (обесн)	9 544	9 830	19 374	9 830	10 027	19 857	10 027	10 428	20 455	10 428	11 043	21 471	11 043	11 706	22 749	197 166
1.2	Капитальные вложения вето (без НДС), в том числе:	6 048	6 169	12 217	6 169	6 292	12 462	6 292	6 418	12 711	6 418	6 547	12 965	6 547	7 099	13 637	130 160
2.1	по ВС	1 042	1 042	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	по ВО	1 042	1 042	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Источники финансирования капитальных вложений:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по ВС, в том числе	1 042	1 042	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Земельные средства	1 042	1 042	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	НДС	1 042	1 042	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	по ВО, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Земельные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Возврат и обслуживание привлеченных средств	820	1 058	1 878	1 058	1 409	2 467	1 409	1 580	2 989	1 580	1 359	2 938	1 359	910	2 269	16 975
4.1	Прибыль на капитальные вложения	300	772	1 072	772	681	1 453	681	1 290	1 971	1 290	830	2 121	830	821	1 651	9 818
4.1.1	по ВС вето, в том числе:	253	359	612	359	362	720	362	593	954	593	207	799	207	213	419	4 571
4.1.1.1	Проценты по кредиту	225	4	229	4	49	53	49	196	245	196	53	248	53	178	231	1 764
4.1.1.3	Налог на прибыль	6	71	77	71	62	133	62	79	142	79	31	110	31	7	38	561
4.1.1.4	Чистая прибыль (основной долг)	22	284	306	284	250	534	250	318	567	318	123	441	123	27	150	2 245
4.1.2	по ВО вето, в том числе:	22	284	306	284	250	534	250	318	567	318	123	441	123	27	150	2 245
4.1.2.1	Проценты по кредиту	25	413	460	413	319	732	319	698	1 017	698	624	1 321	624	608	1 231	5 247
4.1.2.3	Налог на прибыль	4	72	77	72	61	133	65	81	142	81	124	205	124	320	323	1 242
4.1.2.4	Чистая прибыль (основной долг)	18	288	306	288	245	534	245	332	567	332	496	818	496	231	727	3 204
4.2	Амортизационные отчисления	520	286	806	286	728	608	408	200	608	200	208	408	200	90	208	7 157
4.2.1	по ВС вето, в том числе:	200	200	399	200	408	608	408	200	608	200	208	408	200	90	208	7 157
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	200	200	399	200	408	608	408	200	608	200	208	408	200	90	208	7 157
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	по ВО вето, в том числе:	320	86	407	86	320	407	320	90	410	90	320	410	320	90	208	833
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	86	86	173	86	86	173	86	86	173	86	86	173	86	86	173	1 640
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	234	0	234	0	234	234	3	237	234	3	234	237	234	3	237	1 490
5	НВБ от реализации товаров (с учетом НДС)	16 126	16 771	32 898	16 771	17 442	34 214	17 442	18 140	35 582	18 140	18 862	37 002	18 862	19 620	38 482	339 467
5.1	по ВС	9 797	10 189	19 986	10 189	10 597	20 786	10 597	11 020	21 617	11 020	11 458	22 478	11 458	11 918	202 569	1 490
5.2	по ВО	6 329	6 582	12 911	6 582	6 846	13 428	6 846	7 119	13 965	7 119	7 404	14 524	7 404	7 564	15 106	136 897
6	Обесн отчета	255,4	255,4	510,7	255,4	510,7	255,4	510,7	255,4	510,7	255,4	510,7	255,4	510,7	255,4	510,7	15 106
6.1	по ВС	166,4	166,4	332,8	166,4	332,8	166,4	332,8	166,4	332,8	166,4	332,8	166,4	332,8	166,4	332,8	15 106
6.2	по ВО	89,0	89,0	177,9	89,0	177,9	89,0	177,9	89,0	177,9	89,0	177,9	89,0	177,9	89,0	177,9	15 106
7	Тарифы, руб/м3	37,27	38,49	37,93	38,49	39,26	38,88	39,26	40,83	40,05	40,33	41,14	42,04	41,14	42,61	40,98	45,39
7.1	Без учета прибыли на капитальные вложения (1.1.6.1.1)	37,27	38,49	37,93	38,49	39,26	38,88	39,26	40,83	40,05	40,33	41,14	42,04	41,14	42,61	40,98	45,39
7.1.1	С учетом прибыли на капитальные вложения (5.1.6.1.1)	38,37	39,30	39,13	39,30	41,50	40,70	41,50	43,16	42,33	43,16	44,87	44,01	44,87	46,67	45,77	45,77
7.1.2	Без учета прибыли на капитальные вложения (1.2.6.2)	36,35	37,08	36,71	37,08	37,82	37,45	37,82	38,58	38,20	38,58	39,35	38,96	39,35	42,61	40,98	45,39
7.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения (5.2.6.2)	38,04	39,26	38,30	39,26	41,14	40,35	41,14	42,79	41,97	42,79	44,50	43,65	44,50	46,29	45,39	45,39
8	Рост тарифов	38,04	39,56	38,80	39,56	41,14	40,35	41,14	42,79	41,97	42,79	44,50	43,65	44,50	46,29	45,39	45,39
8.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Расчет тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кочергинского сельсовета

№	Наименование	2017		2018		2018 факт		2019		2020		2021	
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1	НВБ от операционной деятельности мест, в том числе:	0	3 110	3 110	3 110	3 240	6 340	3 240	3 240	3 294	6 534	3 613	3 768
1.1	по ВС (общая)	0	1 635	1 635	1 635	1 672	3 308	1 672	1 706	3 378	2 290	4 683	2 572
1.1.1	в т.ч. прибыль на социальное жилье	0	1 475	1 475	1 475	1 558	3 032	1 558	1 588	3 146	1 333	1 375	1 826
1.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	в т.ч. прибыль на социальное жилье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капитальные вложения мест (без НДС, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Исходные финансирование капитальных вложений:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по ВС, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	в т.ч. прибыль на социальное жилье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	по ВО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	в т.ч. прибыль на социальное жилье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прибыль и безубыточные приросты средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Прибыль, на капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	по ВС, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.1	в т.ч. прибыль на социальное жилье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.3	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.4	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	по ВО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1	в т.ч. прибыль на социальное жилье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.3	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.4	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	по ВО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.1	в т.ч. прибыль на социальное жилье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.4	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по ИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Составление НВБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	НВБ от реализации товаров (услуг) (НВ)	0	3 110	3 110	3 110	3 290	6 400	3 290	3 290	3 356	6 646	3 624	3 768
6.1	по ВС	0	1 635	1 635	1 635	1 713	3 349	1 713	1 748	3 461	2 301	2 392	2 572
6.2	по ВО	0	1 475	1 475	1 475	1 577	3 051	1 577	1 588	3 185	1 333	1 375	1 826
7	Общая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Тарифы, руб/кв.м	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3
8.1	по ВС	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71
8.1.1	по ВС	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71
8.1.2	по ВО	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71
8.2	по ВО	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
8.2.1	по ВО	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
8.2.2	по ВО	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
9	Без учета прибыли на капитальные вложения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	по ВС	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
9.1.1	по ВС	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
9.1.2	по ВО	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
9.2	по ВО	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
9.2.1	по ВО	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
9.2.2	по ВО	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



№	Наименование	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1	НВВ от операционной деятельности всего, в том числе:												
1.1	по ВС (общее)	4 475	4 609	9 084	4 609	9 357	4 747	4 747	4 800	9 637	4 890	5 017	9 907
1.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	2 649	2 729	5 378	2 729	5 539	2 810	2 810	2 895	5 705	2 895	2 982	5 876
1.2	по ВО												
1.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	1 826	1 881	3 707	1 881	3 818	1 937	1 937	1 995	3 932	1 995	2 035	4 030
2	Капитальные вложения всего (без НДС), в том числе:	764	764										
2.1	по ВС												
2.2	по ВО	417	417	833	625	1 250	758	1 106	2 211	0	0	0	0
3	Источники финансирования капитальных вложений:												
3.1	по ВС, в том числе:	347	347	694	347	694	347	758	1 517	0	0	0	0
3.1.1	Земельные средства	764	764	1 528	764	1 528	764	1 528	3 056	0	0	0	0
3.1.2	НДС	417	417	833	625	1 250	758	1 106	2 211	0	0	0	0
3.1.3	Бюджетные средства	417	417	833	625	1 250	758	1 106	2 211	0	0	0	0
3.1.4	Прочие привлеченные средства												
3.2	по ВО, в том числе:	347	347	694	347	694	347	758	1 517	0	0	0	0
3.2.1	Земельные средства	347	347	694	347	694	347	758	1 517	0	0	0	0
3.2.2	НДС												
3.2.3	Бюджетные средства												
3.2.4	Прочие привлеченные средства												
4	Возврат в обслуживании привлеченных средств												
4.1	Прибыль, на капитальные вложения	38	77	115	77	121	198	121	167	289	167	230	397
4.1.1	по ВС всего, в том числе:	28	72	100	72	101	173	101	148	249	148	215	362
4.1.1.1	Прибыль на кредиты	18	51	69	51	75	126	75	112	186	112	133	244
4.1.1.2	Налог на прибыль	8	20	28	20	53	73	53	51	104	51	110	162
4.1.1.3	Налог на прибыль	2	6	8	6	11	11	4	12	16	12	4	17
4.1.1.4	Чистая прибыль (основной долг)	8	25	33	25	17	42	17	48	63	48	18	66
4.1.2	по ВО всего, в том числе:	11	21	31	21	26	47	26	36	65	36	82	118
4.1.2.1	Проценты по кредитам	1	6	7	6	12	12	6	4	10	4	31	36
4.1.2.2	Налог на прибыль	2	3	5	3	4	7	4	6	10	6	10	17
4.1.2.3	Чистая прибыль (основной долг)	8	12	19	12	16	28	16	25	42	25	41	66
4.2	Амортизационные отчисления	9	5	15	5	20	25	20	30	40	30	15	35
4.2.1	по ВС всего, в том числе:	8	2	10	2	8	10	8	3	11	3	15	18
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старые оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по НИ	8	2	10	2	8	10	8	3	11	3	15	18
4.2.2	по ВО всего, в том числе:	1	4	5	4	12	16	12	17	29	17	0	17
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старые оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование по НИ	1	4	5	4	12	16	12	17	29	17	0	17
5	Списание НВВ												
5.1	по ВС	-407	-417	-824	-417	-428	-845	-428	-439	-867	-439	-444	-883
5.2	по ВО	-407	-417	-824	-417	-428	-845	-428	-439	-867	-439	-444	-883
6	НВВ от реализации товаров (с учетом НДС)	4 106	4 269	8 375	4 269	4 411	8 710	4 411	4 618	9 059	4 618	4 803	9 421
6.1	по ВС	2 675	2 781	5 456	2 781	2 893	5 674	2 893	3 009	5 902	3 009	3 129	6 138
6.2	по ВО	1 431	1 488	2 919	1 488	1 517	3 036	1 517	1 609	3 157	1 609	1 674	3 283
7	Объем отпусков												
7.1	по ВС	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5	55,7	111,5	55,7	111,5	55,7	111,5
7.2	по ВО	47,1	47,1	94,2	47,1	94,2	47,1	94,2	47,1	94,2	47,1	94,2	47,1
8	Трансферты, руб./млн												
8.1	по ВС	47,53	48,96	48,96	50,43	49,69	50,43	51,94	51,94	51,94	51,94	52,72	53,50
8.1.1	Возврат прибыли на капитальные вложения (1.1.7.1)	47,53	48,96	48,96	50,43	49,69	50,43	51,94	51,94	51,94	51,94	52,72	53,50
8.1.2	Счетная прибыль на капитальные вложения (6.1.7.1)	48,00	49,90	48,95	49,90	51,92	50,91	51,92	52,95	53,99	52,95	56,15	56,15
8.2.1	Возврат прибыли на капитальные вложения (1.2.7.3)	38,75	39,91	39,91	41,11	40,51	41,11	42,34	41,73	42,34	41,73	43,19	43,19
8.2.2	Счетная прибыль на капитальные вложения (6.2.7.2)	30,36	31,58	30,97	31,58	32,34	32,31	34,15	33,50	34,15	33,50	34,84	35,52
9	Рост тарифов												
9.1	по ВС												
9.1.1	Возврат прибыли на капитальные вложения												
9.1.2	Счетная прибыль на капитальные вложения												
9.2	по ВО												
9.2.1	Возврат прибыли на капитальные вложения												
9.2.2	Счетная прибыль на капитальные вложения												



№	Наименование	2028		2029		2030		2031		2032		2033	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1	ННВ от операционной деятельности в том числе:	5 317	5 020	10 337	5 020	4 783	9 803	4 783	4 948	9 731	4 948	5 118	10 066
1.1	по ВС (общее)	3 178	3 290	6 468	3 290	3 405	6 695	3 405	3 524	6 929	3 524	3 647	7 171
1.1.1	в т.ч. прибыль на капиталовые вложения												
1.2	по ВО	2 138	1 730	3 868	1 730	1 378	3 109	1 378	1 424	2 802	1 424	1 471	2 894
1.2.1	в т.ч. прибыль на капиталовые вложения												
2	Капитальные вложения в имущество (в т.ч. НДС), в том числе:												
2.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Переоценка финансовых капиталовых вложений:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по ВС, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Зачисление средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Прочие приростные средства												
3.1.4	по ВО, в том числе												
3.2	Зачисление средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Зачисление средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Прочие приростные средства												
3.2.4	по ВО, в том числе												
4	Прочие приростные средства	339	383	723	383	430	814	430	480	910	480	532	1 012
4.1	Выход и обслуживание привлеченных средств												
4.1.1	Прибыль на капиталовые вложения	301	165	466	165	389	554	389	270	658	270	464	734
4.1.1.1	по ВС, в том числе:	182	111	293	111	232	343	232	164	396	164	289	453
4.1.1.1.1	Прибыль на капиталовые вложения	101	54	156	54	156	211	156	312	156	312	205	361
4.1.1.1.2	по ВО	16	11	28	11	15	26	15	2	17	15	17	18
4.1.1.2	Чистая прибыль (основной долг)	65	45	110	45	61	106	61	7	67	67	74	74
4.1.2	Прочие на кредит	18	54	173	54	156	159	156	105	262	105	176	281
4.1.2.1	Налог на прибыль	8	26	35	26	133	152	133	45	178	45	144	189
4.1.2.2	Чистая прибыль (основной долг)	22	6	28	6	5	10	5	12	17	12	6	18
4.2	Амортизационные отчисления	39	22	110	22	19	41	19	48	67	48	25	74
4.2.1	по ВС, в том числе:	25	121	146	121	25	146	25	121	25	121	25	121
4.2.1.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование	25	121	146	121	25	146	25	121	25	121	25	121
4.2.2	Амортизационные отчисления на старое оборудование	14	97	111	97	16	114	16	90	106	90	43	133
4.2.2.1	Амортизационные отчисления на старое оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Амортизационные отчисления на новое оборудование	14	97	111	97	16	114	16	90	106	90	43	133
5	Списание ННВ												
5.1	по ВС	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0
5.2	по ВО	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0
6	ННВ от реализации товаров (услуг) (НН)	5 196	5 404	10 600	5 404	5 620	11 024	5 620	5 845	11 465	5 845	6 079	11 923
6.1	по ВС	3 386	3 521	6 907	3 521	3 662	7 184	3 662	3 809	7 471	3 809	3 961	7 770
6.2	по ВО	1 810	1 882	3 692	1 882	1 958	3 840	1 958	2 036	3 994	2 036	2 117	4 153
7	Объем отпусков												
7.1	по ВС	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5
7.2	по ВО	47,1	47,1	94,2	47,1	47,1	94,2	47,1	47,1	94,2	47,1	47,1	94,2
8	Тарифы, рубли												
8.1	по ВС	57,03	59,03	58,03	59,03	61,10	60,06	61,10	62,16	63,23	62,16	64,34	65,45
8.1.1	без учета прибыли на капиталовые вложения (1.1/7.1)	60,76	61,99	61,97	62,19	65,72	64,35	65,72	66,34	67,03	66,34	67,11	67,71
8.1.2	с учетом прибыли на капиталовые вложения (6.1/7.1)												
8.2.1	без учета прибыли на капиталовые вложения (1.2/7.2)	45,38	36,72	41,05	36,72	29,25	33,99	29,25	29,73	30,21	29,73	30,71	31,21
8.2.2	с учетом прибыли на капиталовые вложения (6.2/7.2)	38,42	39,94	39,18	39,94	41,85	40,75	41,85	42,38	43,20	42,38	43,20	44,94
9	Без учета тарифов												
9.1	по ВС	100,0%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%
9.1.1	без учета прибыли на капиталовые вложения	100,0%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%
9.1.2	с учетом прибыли на капиталовые вложения	100,0%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%
9.2	с учетом прибыли на капиталовые вложения	100,0%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%



№	Наименование	2014				2015				2016				2017				2018				итого
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	
1	ННВ от операционной деятельности всего, в том числе:	5 483	5 779	11 262	5 779	6 169	11 948	6 169	6 037	12 206	6 037	6 085	12 722	6 685	6 939	13 624						
1.1	по ВС (обс.ем)	3 907	4 145	8 053	4 145	4 481	8 627	4 481	4 282	8 763	4 282	4 860	9 142	4 860	5 049	13 624						
1.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды																					
1.2	по ВО	1 575	1 634	3 209	1 634	1 688	3 321	1 688	1 755	3 443	1 755	1 825	3 580	1 825	1 889	3 715						
1.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды																					
2	Капитальные вложения (без НДС, в том числе)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1	по ВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2	по ВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Итого от операционной деятельности:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.1	по ВС, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.1.1	Зачисленные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.1.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.1.3	Прочие привлеченные средства																					
3.1.4	по ВО, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.2.1	Зачисленные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.2.2	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.2.3	Прочие привлеченные средства																					
3.2.4	по ВО, в том числе																					
4	Прочие привлеченные средства	6 438	6 099	12 537	6 099	4 482	10 581	4 482	8 906	13 788	8 906	4 622	13 588	4 622	4 955	18 543						
4.1	Прибыль на социальные нужды	583	381	964	381	418	798	418	667	1 085	667	397	1 065	397	266	664						
4.1.1	по ВС (обс.ем)	352	190	542	190	129	319	129	210	544	210	128	544	128	45	128						
4.1.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	188	4	192	4	57	61	57	20	77	20	26	45	26	10	35						
4.1.1.2	по ВО	33	37	70	37	14	52	14	79	93	79	21	100	21	7	28						
4.1.1.3	Прочие привлеченные средства	131	149	280	149	289	206	289	252	541	252	269	521	269	221	490						
4.1.2	по ВО (обс.ем)	211	190	421	190	289	206	289	252	541	252	269	521	269	221	490						
4.1.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	15	56	71	56	26	82	26	48	93	48	143	191	143	28	172						
4.1.2.2	по ВО (обс.ем)	43	27	70	27	53	79	53	41	93	41	25	66	25	39	64						
4.2	Капитальные вложения	173	107	280	107	107	318	107	163	374	163	101	264	101	154	255						
4.2.1	по ВС (обс.ем)	64	229	293	229	64	293	64	229	293	229	64	293	64	229	293						
4.2.1.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	25	121	146	121	25	146	25	121	146	121	25	146	25	121	146						
4.2.1.2	по ВО (обс.ем)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.2.2	Капитальные вложения	25	121	146	121	25	146	25	121	146	25	121	25	121	146	25						
4.2.2.1	в т.ч. прибыль на социальные нужды	39	108	147	108	39	147	39	108	147	108	39	147	108	39	108						
4.2.2.2	по ВО (обс.ем)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Составляющие ННВ	39	108	147	108	39	147	39	108	147	108	39	147	108	39	108						
5.1	по ВС	444	448	892	448	460	908	460	0	460	0	0	0	0	0	0						
5.2	по ВО	444	448	892	448	460	908	460	0	460	0	0	0	0	0	0						
6	ННВ от реализации товаров (с учетом НДС)	6 574	6 837	13 411	6 837	7 110	13 947	7 110	6 933	14 033	6 933	7 147	14 080	7 147	7 433	14 581						
6.1	по ВС	4 456	4 456	8 741	4 456	4 635	9 091	4 635	4 818	9 453	4 818	5 013	9 852	5 013	5 215	10 239						
6.2	по ВО	2 289	2 380	4 670	2 380	2 475	4 856	2 475	2 115	4 590	2 115	2 134	4 238	2 134	2 218	4 352						
7	Объем отгрузки	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5	55,7	55,7	111,5						
7.1	по ВС	47,1	47,1	94,2	47,1	47,1	94,2	47,1	47,1	94,2	47,1	47,1	94,2	47,1	47,1	94,2						
7.2	по ВО	70,11	74,39	144,5	74,39	80,41	155,9	80,41	76,83	155,9	76,83	87,20	163,3	87,20	90,61	172,8						
8.1	Тарифы, р/б/м³	76,88	79,97	156,85	79,97	83,17	163,14	83,17	86,46	169,63	86,46	89,96	179,42	89,96	93,88	183,8						
8.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения (1,2/7,2)	33,43	34,67	68,1	34,67	35,82	69,49	35,82	37,25	73,74	37,25	38,74	75,99	38,74	40,09	78,83						
8.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения (6,2/7,2)	48,59	50,52	99,55	50,52	52,53	103,65	52,53	44,88	98,45	44,88	45,28	97,45	45,28	47,08	94,97						
9	Поступления																					
9.1	по ВС																					
9.1.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	100,0%	106,1%	104,8%	100,0%	108,1%	107,1%	100,0%	95,6%	101,6%	100,0%	113,5%	104,3%	100,0%	103,9%	108,4%						
9.1.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	104,0%	104,0%						
9.2.1	Без учета прибыли на капитальные вложения	100,0%	103,7%	103,7%	100,0%	103,5%	103,5%	100,0%	103,4%	103,7%	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	103,5%	103,5%						
9.2.2	С учетом прибыли на капитальные вложения	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	94,5%	103,7%	100,0%	104,0%	104,0%	100,0%	103,5%	103,5%						

Расшифровка раздела Возврат инвестиций в р. п. Гидроторф

№	Наименование	Реквизиты кредитного договора	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ВСЕГО план
	Заемные ср-ва всего, в т.ч.	Кредитный договор №196 от 09.08.2017 ПАО "МинБанк"	6 031	4 151	381	0	0	2 118	1 993	2 083	0	0	0	0	12 607
	Водоснабжение		1 364	1 364	0	0	0	833	1 993	2 083	0	0	0	0	6 273
	Водоотведение		4 667	2 787	381	0	0	1 285							6 334
1	Возврат инвестиций:		573	573	859	859	610	891	1 377	1 725	2 200	2 705	2 624	2 049	15 612
	Водоснабжение		425	425	624	624	399	552	800	935	1 195	1 420	1 097	589	8 036
1.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.		225	225	225	225	0	153	401	536	587	812	689	381	4 009
1.1.1	Основной долг (заемные средства)		0	0	0	0	0	112	135	306	534	567	441	150	2 245
	2018							112							112
	2018 факт							112							112
	2019														0
	2019 факт														0
	2020														0
	2021								36	42	73	78	60	20	310
	2022								99	117	204	217	169	57	864
	2023									147	256	272	212	72	960
	2024														0
	2025														0
	2026														0
	2027														0
1.1.2	Проценты по кредиту		225	225	225	225	0	41	266	229	53	245	249	231	1 764
	2018		225	225	225	225		41							491
	2018 факт		225	225	225	225		41							491
	2019														0
	2019 факт														0
	2020														0
	2021								78	39	9	42	76	22	267
	2022								188	93	22	99	46	93	541
	2023									97	23	104	127	115	466
	2024														0
	2025														0
	2026														0
	2027														0
1.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов		200	200	399	399	399	399	399	399	608	608	408	208	4 027
1.2.1.	Основной долг (заемные средства)		200	200	399	399	399	399	399	399	608	608	408	208	4 027
	2018		200	200	399	399	399	253							1 251
	2018 факт		200	200	399	399	399	253							1 251
	2019														0
	2019 факт														0
	2020														0
	2021							146	105	55	83	83	50	1	524
	2022								294	153	233	233	156	61	1 129
	2023									192	292	292	202	146	1 124
	2024														0
	2025														0
	2026														0
	2027														0

№	Наименование	Реквизиты кредитного договора	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ВСЕГО план
	<b>Водоотведение</b>		148	148	235	235	211	338	577	790	1 005	1 285	1 527	1 460	7 576
2.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.		62	62	62	62	0	128	170	384	599	875	1 117	1 050	4 446
2.1.1	Основной долг (заемные средства)		0	0	0	0	0	117	135	306	534	567	818	727	3 204
	2018							117	135	306	534	300	500	600	2 492
	2018 факт							117	135	306	534				1 092
	2019														0
	2019 факт														0
	2020														0
	2021											267	318	127	712
	2022														0
	2023														0
	2024														0
	2025														0
	2026														0
	2027														0
2.1.2	Проценты по кредиту		62	62	62	62	0	11	35	77	65	308	298	323	1 242
	2018		62	62	62	62		11							135
	2018 факт		62	62	62	62		11							135
	2019														0
	2019 факт														0
	2020														0
	2021								35	77	65	308	298	323	1 107
	2022														0
	2023														0
	2024														0
	2025														0
	2026														0
	2027														0
2.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов		86	86	173	173	211	211	407	407	407	410	410	410	3 130
2.2.1.	Основной долг (заемные средства)		86	86	173	173	211	211	407	407	407	410	410	410	3 130
	2018		86	86	173	173	211	211	25	407	202	270	270	321	2 176
	2018 факт		86	86	173	173	211	211	25	407	202	381			1 696
	2019								381						381
	2019 факт														0
	2020														0
	2021										205	140	140	88	573
	2022														0
	2023														0
	2024														0
	2025														0
	2026														0
	2027														0
Справочно:															0
	<b>Водоснабжение</b>														0
	Налог на прибыль (ЗС)		0	0	0	0	0	28	34	77	133	142	110	38	561
	2018		0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
	2018 факт		0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 факт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		0	0	0	0	0	0	9	11	18	19	15	5	77
	2022		0	0	0	0	0	0	25	29	51	54	42	14	216
	2023		0	0	0	0	0	0	0	37	64	68	53	18	240
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Водоотведение</b>														0
	Налог на прибыль (ЗС)		0	0	0	0	0	29	34	77	133	142	205	182	801
	2018		0	0	0	0	0	29	34	77	133	75	125	150	623
	2018 факт		0	0	0	0	0	29	34	77	133	0	0	0	273
	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 факт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	80	32	178
	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Расшифровка раздела Возврат инвестиций Кочергинский сельсовет

№	Наименование	Реквизиты кредитного договора	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	ВСЕГО план
	Заемные ср-ва всего, в т.ч.	Кредитный договор №196 от 09.08.2017 ПАО "Минибанк"	1 089	2 540	2 030	0	0	0	1 528	1 944	2 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 802
	Водоснабжение		788	287	0	0			833	1 250	1 517															4 388
	Водоотведение		301	2 253	2 030	0			694	694	694															4 414
1	Возврат инвестиций:		107	107	215	215	203	129	102	181	262	364	498	584	668	777	877	975	1 069	1 130	1 117	961	1 191	1 192	866	13 466
	Водоснабжение		51	51	103	103	62	34	70	125	181	246	317	365	412	463	525	580	622	670	618	413	597	590	292	7 336
1.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.		41	41	41	41	0	16	60	115	170	228	261	299	266	317	379	434	476	524	472	267	451	444	146	5 407
1.1.1	Основной долг (заемные средства)		0	0	0	0	0	8	33	42	65	66	57	105	110	106	67	74	146	211	280	206	374	399	110	2 459
	2018							8	33	42	65	66	57	105	110	106	44									636
	2018 факт							8	65	42	19															134
	2019																									0
	2019 факт																									0
	2020																									0
	2021																									0
	2022																9	16	31	45	60	44	80	132	24	442
	2023																4	25	50	72	96	71	128	159	38	643
	2024																10	33	65	93	124	91	166	108	49	738
	2025																									0
	2026																									0
	2027																									0
	2028																									0
	2029																									0
	2030																									0
	2031																									0
	2032																									0
	2033																									0
	2034																									0
	2035																									0
	2036																									0
	2037																									0
	2038																									0
1.1.2	Проценты по кредиту		41	41	41	41	0	8	28	73	104	162	204	194	156	211	312	361	330	313	192	61	77	45	35	2 948
	2018		41	41	41	41		8																		90
	2018 факт		41	41	41	41		8																		90
	2019																									0
	2019 факт																									0
	2020																									0
	2021																									0
	2022								28	29	24	37	47	45	36	49	72	83	76	72	38	31	24	17	11	720
	2023								44	36	56	71	67	54	73	108	125	115	109	102	4	32	6	5		1 006
	2024									44	68	86	82	66	89	131	152	139	132	52	27	22	23	20		1 132
	2025																									0
	2026																									0
	2027																									0
	2028																									0
	2029																									0
	2030																									0
	2031																									0
	2032																									0
	2033																									0
	2034																									0
	2035																									0
	2036																									0
	2037																									0
	2038																									0

1.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов	10	10	62	62	62	18	10	10	11	18	56	66	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1929	
1.2.1.	Основной долг (военные средства)	10	10	62	62	62	18	10	10	11	18	56	66	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1929	
	2018	10	10	62	62	62	18																	152	
	2018 факт	10	10	62	62	62	18																	152	
	2019																							0	
	2019 факт																							0	
	2020																							0	
	2021																							0	
	2022							10	4	2	4	12	14	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	391	
	2023								6	4	6	19	23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	607	
	2024									5	8	25	29	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	778	
	2025																							0	
	2026																							0	
	2027																							0	
	2028																							0	
	2029																							0	
	2030																							0	
	2031																							0	
	2032																							0	
	2033																							0	
	2034																							0	
	2035																							0	
	2036																							0	
	2037																							0	
	2038																							0	
	Водоотведение	56	56	112	112	141	95	31	56	81	119	181	219	256	314	351	395	447	461	498	547	594	602	574	6 130
2.1	Прибыль на капитальные вложения - всего, в т.ч.	19	19	19	19	0	9	27	40	52	102	127	152	145	200	245	263	300	318	351	400	447	455	427	4 097
2.1.1	Основной долг (военные средства)	0	0	0	0	0	8	19	28	42	66	57	105	110	41	67	74	63	211	280	318	374	264	255	2 381
	2018						8																	8	
	2018 факт						8	19	28	42	66	57	105	110	41	67	74	63	211	60	63			1 014	
	2019							19	28	42	66	57	105	110	41	67	74	63	211	60	63	15		1 021	
	2019 факт																							0	
	2020																							0	
	2021																							0	
	2022																			68	72	102	82	140	464
	2023																			73	86	124	88	79	450
	2024																			79	97	133	93	36	439
	2025																							0	
	2026																							0	
	2027																							0	
	2028																							0	
	2029																							0	
	2030																							0	
	2031																							0	
	2032																							0	
	2033																							0	
	2034																							0	
	2035																							0	
	2036																							0	
	2037																							0	
	2038																							0	
2.1.2	Проценты по кредиту	19	19	19	19	0	1	7	12	10	36	70	47	35	159	178	189	237	107	71	82	74	191	172	1 716
	2018	19	19	19	19	0	1																	39	
	2018 факт	19	19	19	19	0	1																	39	
	2019																							0	
	2019 факт																							0	
	2020																							0	
	2021																							0	
	2022							7	6	3	12	23	16	12	53	59	63	79	35	24	27	25	64	93	601
	2023								6	3	12	23	16	12	53	59	63	79	36	24	27	25	64	57	588
	2024									3	12	23	16	12	53	59	63	79	36	24	27	25	64	22	517
	2025																							0	
	2026																							0	
	2027																							0	
	2028																							0	
	2029																							0	
	2030																							0	
	2031																							0	
	2032																							0	
	2033																							0	
	2034																							0	
	2035																							0	
	2036																							0	
	2037																							0	
	2038																							0	

№	Наименование	Реквизиты кредитного договора	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	ВСЕГО план
2.2.	Амортизация на погашение инвест.кредитов		37	37	93	93	141	86	5	16	29	17	54	67	111	114	106	133	147	143	147	147	147	147	147	2 033
2.2.1.	Основной долг (зачтенные средства)		37	37	93	93	141	86	5	16	29	17	54	67	111	114	106	133	147	143	147	147	147	147	147	2 033
	2018		37	37	93	93	141	23																		294
	2018 факт		37	37	93	93	141	23	5	16	29	17	54	67	111	114	106	133	147	143	5					1 240
	2019							63	5	16	29	17	54	67	111	114	106	133	147	143	5					1 009
	2019 факт																									0
	2020																									0
	2021																									0
	2022																				46	46	46	46	46	230
	2023																				49	49	49	49	49	245
	2024																				47	52	52	52	52	256
	2025																									0
	2026																									0
	2027																									0
	2028																									0
	2029																									0
	2030																									0
	2031																									0
	2032																									0
	2033																									0
	2034																									0
	2035																									0
	2036																									0
	2037																									0
	2038																									0
Справочно:																										0
	Водоснабжение																									0
	Налог на прибыль (ЗС)		0	0	0	0	0	2	8	11	16	17	14	26	28	26	17	18	37	53	70	52	93	100	28	615
	2018		0	0	0	0	0	2	8	11	16	17	14	26	28	26	11	0	0	0	0	0	0	0	0	159
	2018 факт		0	0	0	0	0	2	16	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 факт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	11	15	11	20	33	6	111
	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	13	18	24	18	32	40	9	161
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	16	23	31	23	41	27	12	185
	2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2036		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2037		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2038		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Водоотведение																									0
	Налог на прибыль (ЗС)		0	0	0	0	0	2	5	7	10	17	14	26	28	10	17	18	16	53	70	80	93	66	64	595
	2018		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2018 факт		0	0	0	0	0	2	5	7	10	17	14	26	28	10	17	18	16	53	15	16	0	0	0	253
	2019		0	0	0	0	0	0	5	7	10	17	14	26	28	10	17	18	16	53	15	16	4	0	0	255
	2019 факт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18	25	21	35	116
	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	21	31	22	20	112
	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	33	23	9	110
	2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2036		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2037		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2038		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5. Приложения

### 5.1. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности по объектам

Целевые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы																										
Балахнинский филиал АО "НОКК"																										
Гидроторф																										
на 2018-2038 гг.																										
в сфере холодного водоснабжения																										
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																						Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																									
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, холодные воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																									
2.1.																										
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																									
3.1.																										
4	Эффективность деятельности																									
4.1.	Доля потерь воды в ЦСВ при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	3,57	3,57	3,57	3,53	3,49	3,45	3,39	3,33	3,27	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																									
5.1.																										
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	1,53	1,53	1,53	1,51	1,49	1,46	1,44	1,42	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	
6.1.																										

Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы																										
Балахнинский филиал АО "НОКК"																										
Гидроторф																										
на 2018-2038 гг.																										
в сфере водоотведения																										
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																				Примечание		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																									
1.1.																										
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																									
2.1.																										
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																									
3.1.																										
4	Эффективность деятельности																									
4.1.																										
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																									
5.1.																										
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	0,70	0,70	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
6.1.																										



Целевые показатели деятельности, достигнутые в результате реализации инвестиционной программы																										
Балахнинский филиал АО "НОКК"																										
Кочергино																										
на 2018-2038 гг.																										
в сфере холодного водоснабжения																										
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																						Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	35
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																									
1.1.																										
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																									
2.1.																										
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																									
3.1.																										
4	Эффективность деятельности																									
4.1.	Доля потерь воды в ЦСВ при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	14,50	14,50	14,50	13,27	12,02	10,77	9,52	8,27	7,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																									
5.1.																										
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	1,87		1,80	1,76	1,73	1,69	1,66	1,62	1,59	1,60	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	1,70	1,70		
6.1.																										

Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы																										
Балахнинский филиал АО "НОКК"																										
Кочергино																										
на 2018-2038 гг.																										
в сфере водоотведения																										
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																						Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	35
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																									
1.1.																										
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																									
2.1.																										
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																									
3.1.																										
4	Эффективность деятельности																									
4.1.																										
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																									
5.1.																										
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	
6.1.																										

## 5.2. Сметные расчеты по проектам

### 5.2.1. Модернизация водозабора в р. п. Гидроторф

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2020 г.

#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Модернизация водозабора в р. п. Гидроторф

(наименование стройки)

Сметная стоимость 7500,00 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Насосные станции первого подъема производительностью до 580 м³/ч	НДС 81-02-19-2020 (19-03-001-02)	1 м³/ч	320,0	47	15197,87
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 1 НДС 81-02-19-2020			0,90	
	Понижающий/повышающий коэффициент				0,46	
	Итого с коэффициентами:					6250,00
	Всего					6250,00
	НДС				20%	1250,00
	Всего с НДС					7500,00

**5.2.2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения р.п. Гидроторф и д. Истомино**  
**5.2.2.1. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор по строительству  
 АО "НОКК" Потуткин С.А.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ**

на Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова  
 (наименование стройки)

Сметная стоимость                      833,33                      тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 160 мм и глубиной 2 м	14-07-001-01 (НЦС 81-02-14-2020)	1 км	0,244	3986,81	972,78
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 6 НЦС 81-02-14-2020			0,88	
	Понижающий/повышающий коэффициент				0,8112	
	Итого с коэффициентами:					694,44
	Всего:					694,44
	НДС				20%	138,89
	Всего с НДС					833

### 5.2.2.2. Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 833,33 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 200 мм и глубиной 2 м	14-07-001-03 (НЦС 81-02-14-2020)	1 км	0,258	3715,32	958,55
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 6 НЦС 81-02-14-2020			0,88	
	Понижающий/повышающий коэффициент				0,8233	
	Итого с коэффициентами:					694,44
	Всего:					694,44
	НДС				20%	138,89
	Всего с НДС					833

### 5.2.2.3. Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова д. Истомино

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова д. Истомино  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 833,33 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 160 мм и глубиной 2 м	14-07-001-01 (НЦС 81-02-14-2020)	1 км	0,244	3986,81	972,78
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 6 НЦС 81-02-14-2020			0,88	
	Понижающий/повышающий коэффициент				0,8112	
	Итого с коэффициентами:					694,44
	Всего:					694,44
	НДС				20%	138,89
	Всего с НДС					833



#### 5.2.2.4. Модернизация напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Модернизация напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 7050,00 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 200 мм и глубиной 2 м	14-07-001-03 (НЦС 81-02-14-2020)	1 км	2,218	3715,32	8240,93
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 6 НЦС 81-02-14-2020			0,88	
	Понижающий/повышающий коэффициент				0,8101	
	Итого с коэффициентами:					5875,00
	Всего:					5875,00
	НДС				20%	1175,00
	Всего с НДС					7050,00

### 5.2.2.5. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2020 г.

#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 4900,00 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3), диаметром 100 мм, глубиной 2 м	14-06-009-01 (НЦС 81-02-14-2020)	1 км	1,440	3952,52	5692,50
	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Нижегородская область) (Кпер)	Таблица 6 НЦС 81-02-14-2020			0,85	
	Понижающий/повышающий коэффициент				0,8439	
	Итого с коэффициентами:					4083,33
	Всего:					4083,33
	НДС				20%	816,67
	Всего с НДС					4900

**5.2.2.6. Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.**

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ**

на Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 350 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (група грунтов 1-3), диаметром 150 мм, глубиной 2 м	14-06-009-05 (НЦС 81-02-14-2020)	1 км	0,077	4408,77	340,93
	Коэффициент перехода от цен базового района (2014) Нижегородская область. Наружные сети водоснабжения и канализации	МУ, Приложение №17 к приказу Министерства и жилищно коммунального хозяйства РФ №506 от 28.08.2014 г.			0,87	
	Итого с коэффициентами:					296,61
	Всего:					296,61
	НДС				18%	53,39
	Всего с НДС					350

### 5.2.2.7. Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.

" " 20 г.

#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 1700,00 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (грунта 1-3), диаметром: 160 мм и глубиной 2 м	14-07-001-01 (НЦС 81-02-14-2017)	1 км	0,500	3314,87	1655,95
	Коэффициент перехода от цен базового района (2014) Нижегородская область. Наружные сети водоснабжения и канализации	МУ, Приложение №17 к приказу Министерства и жилищно коммунального хозяйства РФ №506 от 28.08.2014 г.			0,87	
	Итого с коэффициентами:					1440,68
	Всего:					1440,68
	НДС				18%	259,32
	Всего с НДС					1700,00

### 5.2.2.8. Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова  
(наименование стройки)

Сметная стоимость 1050,00 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 200 мм и глубиной 2 м	14-07-001-03 (НЦС 81-02-14-2017)	1 км	0,330	3096,05	1022,79
	Коэффициент перехода от цен базового района (2014) Нижегородская область. Наружные сети водоснабжения и канализации	МУ, Приложение №17 к приказу Министерства и жилищно коммунального хозяйства РФ №506 от 28.08.2014 г.			0,87	
	Итого с коэффициентами:					889,83
	Всего:					889,83
	НДС				18%	160,17
	Всего с НДС					1050,00

### 5.2.2.9. Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
АО "НОКК" Потуткин С.А.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

#### РАСЧЕТ ЦЕНЫ

на Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71

(наименование стройки)

Сметная стоимость 450,00 тыс.руб.

№п/п	Наименование работ и затрат (наименование сметного расчета)	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость ед.изм., тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 400 мм и глубиной 2 м	14-07-001-07 (НЦС 81-02-14-2017)	1 км	0,083	5280,33	438,34
	Коэффициент перехода от цен базового района (2014) Нижегородская область. Наружные сети водоснабжения и канализации	МУ, Приложение №17 к приказу Министерства и жилищно коммунального хозяйства РФ №506 от 28.08.2014 г.			0,87	
	Итого с коэффициентами:					381,36
	Всего:					381,36
	НДС				18%	68,64
	Всего с НДС					450,00

### **5.3 Основные характеристики инвестиционной программы**





Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2038 гг.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта										Сроки реализации проекта/ строительства объектов		Наличие исходно-разрешительной документации				Профинансиро- вано на 01.01 2017, %	Техничес- кая готовность объекта на 01.01.2017 ,%	Стоимость строительства объекта		Остаточная стоимость строительства объекта на 01.01. N		Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	Дополните- льные сведения*	До реконструкции		После реконструкции/ строительства		Утвержден- ная проектно- сметная документа- ция (+/-)			Заключе- ние эксперт- изы (+/- )	Землеот- вод (+/-)	Разреше- ние на строите- льство (+/-)	в соответств ии с ПСД			По итогам конкурс ов, догово- ров	в соответств ии с ПСД	По итогам конкурс ов, догово- ров	основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемы е задачи**	
								год ввода в эксплуатаци ю	Нормативн ый срок службы, лет	год ввода в эксплуатаци ю	Нормативный срок службы, лет		Год начала	Год окончания												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения																										
А.2.1. Реконструкция и модернизация																										
	ИТОГО <sup>19</sup> :																			12 750		12 750				
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	Балахнинский район, Теплоковский водозабор	холодного водоснабжения	производительность/напор	м3/час	320/100			30	2023	30	2018	2023							7 500		7 500				
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПН5.	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	холодного водоснабжения	протяженность/д наметр	м / мм	1440/100			30	2024	30	2018	2024							4 900		4 900				
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	холодного водоснабжения	протяженность/д наметр	м / мм	77/160			30	2018	30	2018	2018							350		350				
В. Мероприятия в сфере водоотведения																										
В.2.1. Реконструкция и модернизация																										
	ИТОГО <sup>19</sup> :																			12 750		12 750				
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	ул. Космонавтов, 2 а, р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/д наметр	м / мм	83/400			30	2019	30	2019	2019							450		450				
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	ул. Космонавтов, 2 а, р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/д наметр	м / мм	2218/225			30	2021	30	2018	2021							7 050		7 050				
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	500/160			10	2019	10	2018	2019							1 700		1 700				
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	протяженность/д наметр	м / мм	244/150			30	2022	30	2022	2022							833		833				
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	протяженность/д наметр	м / мм	258/200			30	2023	30	2023	2023							833		833				
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	протяженность/д наметр	м / мм	244/150			30	2024	30	2024	2024							833		833				
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	330/250			30	2019	30	2018	2019							1 050		1 050				

Примечание

\* Для котельных - вид топлива, для тепловых сетей - диаметр, для насосных станций - мощность эл.оборудования.

\*\* Наименование целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Скорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт: тел. с мобильного

mssorin@nokk.ru

контакт: E-mail

Исполнитель:

Подпись

Понадопуло Н.Д.

Ф.И.О.

jropandopulo@nokk.ru

контакт: E-mail

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2038 гг.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства						Объем финансирования (план),тыс.руб.																											
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	33						
	ВСЕГО :		25 500	8 704	11 395	1 310	1 253	4 091	8 402	2 845	-	2 542	4 224	4 833	2 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 500						
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>																																				
	ИТОГО <sup>10</sup> :		12 750	5 160	4 767	734	517	2 089	2 539	-	-	1 000	3 391	4 000	1 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 750						
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения																																				
А.2.1. Реконструкция и модернизация																																				
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	7 500	3 242	2 542	489	272	1 227	1 609	0	0	1 000	2 391	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500						
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГС.	холодного водоснабжения	4 900	1 800	2 076	215	215	808	580	0	0	0	1 000	1 500	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900						
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезирования до ВК5.	холодного водоснабжения	350	119	148	30	30	53	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350						
В. Мероприятия в сфере водоотведения																																				
	ИТОГО <sup>10</sup> :		12 750	3 393	6 509	846	818	2 002	5 863	2 845	-	1 542	833	833	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 750						
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения																																				
В.2.1. Реконструкция и модернизация																																				
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	450	191	150	40	12	69	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450						
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	7 050	2 368	2 987	597	597	1 097	5 508	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050						
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	1 700	-	1 441	-	-	259	195	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700						
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	833	278	347	69	69	139	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833						
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	833	278	347	69	69	139	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833						
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	833	278	347	69	69	139	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833						
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	1 050		890	-	-	160	160	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050						

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Скорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт: тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт: E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт: E-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		<b>8 402</b>	<b>2 728</b>	<b>3 711</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>1 282</b>
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>2 539</b>	<b>861</b>	<b>1 076</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>387</b>
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>								
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	1 609	545	682	136	136	245
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	580	197	246	49	49	88
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	350	119	148	30	30	53
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>5 863</b>	<b>1 867</b>	<b>2 635</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>894</b>
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	5 508	1 867	2 334	467	467	840
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	195	-	165	-	-	30
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	160	-	136	-	-	24

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
**на 2019 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		<b>2 845</b>	191	2 180	40	12	434
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>2 845</b>	<b>191</b>	<b>2 180</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>434</b>
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	450	191	150	40	12	69
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	1 505	-	1 275	-	-	230
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	890	-	754	-	-	136

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
 М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
**на 2020 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		-	-	-	-	-	-
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup> :</b>		-	-	-	-	-	-
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>								
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	-	-	-	-	-	-
	<b>ИТОГО<sup>10</sup> :</b>		-	-	-	-	-	-
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»		-	-	-	-	-	-

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**  
контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**  
контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**  
Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**  
контакт. E-mail



**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
 на 2021 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		<b>2 542</b>	959	969	191	154	424
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>1 000</b>	<b>458</b>	<b>316</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>167</b>
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>								
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	1 000	458	316	60	23	167
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>1 542</b>	<b>501</b>	<b>653</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>257</b>
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»		1 542	501	653	131	131	257

Руководитель организации ( по доверенности)  
 м.п.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)  
 контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
 контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru  
 контакт. E-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2022 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		<b>4 224</b>	<b>1 743</b>	<b>1 526</b>	<b>251</b>	<b>163</b>	<b>704</b>
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>3 391</b>	<b>1 466</b>	<b>1 179</b>	<b>182</b>	<b>93</b>	<b>565</b>
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>								
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	2 391	1 094	755	143	55	399
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	1 000	371	424	38	38	167
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>833</b>	<b>278</b>	<b>347</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>139</b>
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино		833	278	347	69	69	139

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
 М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2023 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		<b>4 833</b>	<b>1 979</b>	<b>1 772</b>	<b>277</b>	<b>185</b>	<b>806</b>
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>4 000</b>	<b>1 701</b>	<b>1 425</b>	<b>207</b>	<b>115</b>	<b>667</b>
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>								
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	2 500	1 144	790	150	57	417
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГС	холодного водоснабжения	1 500	557	636	58	58	250
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>833</b>	<b>278</b>	<b>347</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>139</b>
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино		833	278	347	69	69	139

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
 м.п.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)  
 контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru  
 контакт. E-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2024 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительн о-монтажные работы (СМР)	Оборудова ние	Прочие	в т.ч. проектно-изыскатель ские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		<b>2 653</b>	<b>953</b>	<b>1 118</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>442</b>
<b>A. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>1 820</b>	<b>676</b>	<b>771</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>303</b>
<b>A.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>								
<b>A.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	1 820	676	771	70	70	303
<b>B. Мероприятия в сфере водоотведения</b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>833</b>	<b>278</b>	<b>347</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>139</b>
<b>B.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>B.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	833	278	347	69	69	139

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
 М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2038 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей																					
					Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>																										
	ИТОГО <sup>10</sup> :																									
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения																										
А.2.1. Реконструкция и модернизация																										
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	производительность/напор	м3/час	0	0	0	0	0	0	320/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	0	0	1440/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	протяженность/диаметр	м / мм	0	77/160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Мероприятия в сфере водоотведения																										
	ИТОГО <sup>10</sup> :																									
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения																										
В.2.1. Реконструкция и модернизация																										
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	83/400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	2218/225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0	0	500/160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	244/150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	0	258/200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	0	0	244/150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0	0	330/250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель организации ( по доверенности) Ссори М.В.  
М.П. \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail



**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
**на 2018 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>														
	ИТОГО <sup>10</sup> :													
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения														
А.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	протяженность/диаметр	м / мм	0				77/160	0				

**Руководитель организации ( по доверенности)** **Ссориин М.В.**  
М.П. Подпись Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт: тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт: E-mail

**Исполнитель:** **Попандопуло И.Д.**  
Подпись Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт: E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
**на 2019 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В. Мероприятия в сфере водоотведения														
	ИТОГО <sup>10</sup> :													
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения														
В.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0				83/400					
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0				500/160					
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0				330/250					

**Руководитель организации ( по доверенности)** **Ссориин М.В.**  
М.П. Подпись Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail

**Исполнитель:** **Попандопуло И.Д.**  
Подпись Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
**на 2020 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>														
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>														

Руководитель организации ( по доверенности) Ссорин М.В.  
М.П. Подпись Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт.тел. с кодом города  
mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail

Исполнитель: Попандопуло И.Д.  
Подпись Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
**на 2021 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В. Мероприятия в сфере водоотведения														
	ИТОГО <sup>10</sup> :													
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения														
В.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0				2218/225					

**Руководитель организации ( по доверенности)** \_\_\_\_\_ **Ссори́н М.В.**  
М.П. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_ **8 831 265 37 71 (1313)**  
\_\_\_\_\_ контакт. тел. с кодом города  
\_\_\_\_\_ **mssorin@nokk.ru**  
\_\_\_\_\_ контакт. Е-mail

**Исполнитель:** \_\_\_\_\_ **Попандопуло И.Д.**  
\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_ **ipopandopulo@nokk.ru**  
\_\_\_\_\_ контакт. Е-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2022 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В. Мероприятия в сфере водоотведения														
	ИТОГО <sup>10</sup> :													
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения														
В.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0				244/150					

<b>Руководитель организации ( по доверенности)</b>	<b>Ссорин М.В.</b>
М.П.	Подпись
	Ф.И.О.
	8 831 265 37 71 (1313)
	контакт тел. с кодом города
	mssorin@nokk.ru
	контакт. E-mail
 <b>Исполнитель:</b>	
	<b>Попандову И.Д.</b>
	Подпись
	Ф.И.О.
	ipopandopulo@nokk.ru
	контакт. E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2023 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>														
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>													
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>														
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>														
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	производительность /напор	м³/час	0				320/100	0				
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>														
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>													
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>														
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>														
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0				258/200					

Руководитель организации ( по доверенности) Ссори́н М.В.  
 М.П. Подпись Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
 контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
 контакт. Е-mail

Исполнитель: Попандопуло И.Д.  
 Подпись Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
 контакт. Е-mail



Прогноз ввода/вывода объектов  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2024 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>														
	ИТОГО <sup>10</sup> :													
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения														
А.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	протяженность/диаметр	м / мм	0				1440/100	0				
В. Мероприятия в сфере водоотведения														
	ИТОГО <sup>10</sup> :													
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения														
В.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0				244/150					

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018-2038 гг.**

[illegible]

- Нарастающим итогом

- Нарастающим итогом

Руководитель организации (по доверенности)  
М.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Φ.Π.Ο.

8 831 265 37 71 (1313)  
контакт.тел. с кодом города

mscorin@nask.k.ua  
KOSTANY, E-mail

**Исполнитель:**

## Походы

✉ [ivananpauloff@nkk.ru](mailto:ivananpauloff@nkk.ru)  
CONTACT: E-mail

**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>ВСЕГО :</b>	-	3 361	5 041	-	8 402	-	3 361	5 041	-	8 402	-	-	-	350	350
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	513	769	-	1 282	-	513	769	-	1 282	х	х	х	х	-
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	1 016	1 523	-	2 539	-	1 016	1 523	-	2 539	-	-	-	350	350
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	155	232	-	387	-	155	232	-	387	х	х	х	х	-
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф		644	965		1 609		644	965		1 609				-	-
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.		232	348		580		232	348		580				-	-
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.		140	210		350		140	210		350				350	350
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	2 345	3 518	-	5 863	-	2 345	3 518	-	5 863	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	358	537	-	894	-	358	537	-	894	х	х	х	х	-
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»		2 203	3 305		5 508		2 203	3 305		5 508				-	-
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова		78	117		195		78	117		195				-	-
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова		64	96		160		64	96		160				-	-

Примечание:

\* Нарастающим итогом

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2019 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>ВСЕГО :</b>	-	1 138	1 707	-	2 845	-	1 138	1 707	-	2 845	-	-	-	3 200	3 200
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	174	260	-	434	-	174	260	-	434	х	х	х	х	-
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	1 138	1 707	-	2 845	-	1 138	1 707	-	2 845	-	-	-	3 200	3 200
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	174	260	-	434	-	174	260	-	434	х	х	х	х	-
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гилготроф		180	270		450		180	270		450				450	450
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова		602	903		1 505		602	903		1 505				1 700	1 700
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова		356	534		890		356	534		890				1 050	1 050

Примечание:

\* Нарастающим итогом

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2020 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>ВСЕГО :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф		-	-		-		-	-		-				-	-
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.		-	-		-		-	-		-				-	-
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»		-	-		-		-	-		-				-	-

Примечание:

\* Нарастающим итогом

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2021 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>ВСЕГО :</b>	-	1 271	1 271	-	2 542	-	1 271	1 271	-	2 542	-	-	-	7 050	7 050
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	212	212	-	424	-	212	212	-	424	х	х	х	х	-
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	500	500	-	1 000	-	500	500	-	1 000	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	83	83	-	167	-	83	83	-	167	х	х	х	х	-
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф		500	500		1 000		500	500		1 000				-	-
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	771	771	-	1 542	-	771	771	-	1 542	-	-	-	7 050	7 050
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	129	129	-	257	-	129	129	-	257	х	х	х	х	-
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»		771	771		1 542		771	771		1 542				7 050	7 050

Примечание:

\* Нарастающим итогом

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail



**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2022 г.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>ВСЕГО :</b>	-	2 112	2 112	-	4 224	-	2 112	2 112	-	4 224	-	-	-	833	833
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	352	352	-	704	-	352	352	-	704	х	х	х	х	-
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	1 696	1 696	-	3 391	-	1 696	1 696	-	3 391	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	283	283	-	565	-	283	283	-	565	х	х	х	х	-
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф		1 196	1 196		2 391		1 196	1 196		2 391				-	-
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.		500	500		1 000		500	500		1 000				-	-
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	417	417	-	833	-	417	417	-	833	-	-	-	833	833
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	69	69	-	139	-	69	69	-	139	х	х	х	х	-
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино		417	417		833		417	417		833				833	833

Примечание:

\* Нарастающим итогом

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

График реализации капитальных вложений\*  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2023 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО :	-	2 417	2 417	-	4 833	-	2 417	2 417	-	4 833	-	-	-	8 333	8 333
	в т.ч. НДС	-	403	403	-	806	-	403	403	-	806	х	х	х	х	-
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>																
	ИТОГО <sup>10</sup> :	-	2 000	2 000	-	4 000	-	2 000	2 000	-	4 000	-	-	-	7 500	7 500
	в т.ч. НДС	-	333	333	-	667	-	333	333	-	667	х	х	х	х	-
А.2. Мероприятия по повышению надежности																
А.2.1. Реконструкция и модернизация																
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф		1 250	1 250		2 500		1 250	1 250		2 500				7 500	7 500
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.		750	750		1 500		750	750		1 500				-	-
В. Мероприятия в сфере водоотведения																
	ИТОГО <sup>10</sup> :	-	417	417	-	833	-	417	417	-	833	-	-	-	833	833
	в т.ч. НДС	-	69	69	-	139	-	69	69	-	139	х	х	х	х	-
В.2. Мероприятия по повышению надежности																
В.2.1. Реконструкция и модернизация																
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино		417	417		833		417	417		833				833	833

Примечание:

\* Нарастающим итогом

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

График реализации капитальных вложений\*  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2024 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО :	-	1 327	1 327	-	2 653	-	1 327	1 327	-	2 653	-	-	-	5 733	5 733
	в т.ч. НДС	-	221	221	-	442	-	221	221	-	442	х	х	х	х	-
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>																
	ИТОГО <sup>10</sup> :	-	910	910	-	1 820	-	910	910	-	1 820	-	-	-	4 900	4 900
	в т.ч. НДС	-	152	152	-	303	-	152	152	-	303	х	х	х	х	-
А.2. Мероприятия по повышению надежности																
А.2.1. Реконструкция и модернизация																
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.		910	910		1 820		910	910		1 820				4 900	4 900
	ИТОГО <sup>10</sup> :	-	417	417	-	833	-	417	417	-	833	-	-	-	833	833
	в т.ч. НДС	-	69	69	-	139	-	69	69	-	139	х	х	х	х	-
В.2. Мероприятия по повышению надежности																
В.2.1. Реконструкция и модернизация																
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино		417	417		833		417	417		833				833	833

Примечание:  
\* Нарастающим итогом

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт.тел. с кодом города  
mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы  
Балахинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2038 гг.  
в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без  
НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования																				
		2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	Итого
1	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции																					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности																					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																					
1.1.4.	Прочая прибыль																					
1.2.	Амортизация																					
	в т.ч.																					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе																					
1.2.2.	Прочая амортизация																					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7																					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7																					
1.4.	Прочие собственные средства																					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии																					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	2 152	-	-	833	2 826	3 333	1 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 661
2.1.	Кредиты	2 152	-		833	2 826	3 333	1 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 661
2.2.	Облигационные займы																					-
2.3.	Займы организаций																					-
2.4.	Бюджетное финансирование																					-
2.5.	Средства внешних инвесторов																					-
2.6.	Использование лизинга																					-
2.7.	Прочие привлеченные средства			-																		-
	ВСЕГО источников финансирования	2 152	-	-	833	2 826	3 333	1 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 661
	в том числе:																					
	от технологического присоединения потребителей																					
	за счет федерального бюджета																					
	за счет областного бюджета																					
	за счет местного бюджета																					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Исполнитель:

Скорин М.В.  
Подпись      Ф.И.О.  
**8 831 265 37 71 (1313)**  
контакт тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail  
Попандопуло И.Д.  
Подпись      Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018 г.**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	861	1 291	-	2 152
2.1.	Кредиты	-	861	1 291	-	2 152
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>861</b>	<b>1 291</b>	<b>-</b>	<b>2 152</b>
	в том числе:					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссори́н М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандо́пуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2019 г.**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail



**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2020 г.**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-			-	-
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства		-	-		-
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2021 г.**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	417	417	-	833
2.1.	Кредиты	-	417	417	-	833
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	<b>833</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2022 г.**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	1 413	1 413	-	2 826
2.1.	Кредиты	-	1 413	1 413	-	2 826
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>1 413</b>	<b>1 413</b>	<b>-</b>	<b>2 826</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2023 г.**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	1 667	1 667	-	3 333
2.1.	Кредиты	-	1 667	1 667	-	3 333
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>	<b>-</b>	<b>3 333</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2024 г.**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	758	758	-	1 517
2.1.	Кредиты	-	758	758	-	1 517
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>-</b>	<b>1 517</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail



Источники финансирования инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2038 гг.  
в сфере водоотведения

тыс. руб. без НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования																					Итого
		2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	19	19	19	
1.	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции																						
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																						
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности																						
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																						
1.1.4.	Прочая прибыль																						
1.2.	Амортизация																						
	в т.ч.																						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе																						
1.2.2.	Прочая амортизация																						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																						
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7																						
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7																						
1.4.	Прочие собственные средства																						
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии																						
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																						
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	4 969	2 411	-	1 285	694	694	694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 748	
2.1.	Кредиты	4 969			1 285	694	694	694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 337	
2.2.	Облигационные займы																					-	
2.3.	Займы организаций																					-	
2.4.	Бюджетное финансирование																					-	
2.5.	Средства внешних инвесторов																					-	
2.6.	Использование лизинга																					-	
2.7.	Прочие привлеченные средства		2 411	-																		2 411	
	ВСЕГО источников финансирования	4 969	2 411	-	1 285	694	694	694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 748	
	в том числе:																						
	от технологического присоединения потребителей																						
	за счет федерального бюджета																						
	за счет областного бюджета																						
	за счет местного бюджета																						

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Исполнитель:

Скорин М.В.  
Подпись  
Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail  
Попадановуло И.Д.  
Подпись  
Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018 г.**  
**в сфере водоотведения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.</b>	-	<b>1 987</b>	<b>2 981</b>	-	<b>4 969</b>
2.1.	Кредиты	-	<b>1 987</b>	<b>2 981</b>	-	<b>4 969</b>
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	-	<b>1 987</b>	<b>2 981</b>	-	<b>4 969</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2019 г.**  
**в сфере водоотведения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.</b>	-	<b>964</b>	<b>1 447</b>	-	<b>2 411</b>
2.1.	Кредиты	-			-	-
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства		<b>964</b>	<b>1 447</b>		<b>2 411</b>
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	-	<b>964</b>	<b>1 447</b>	-	<b>2 411</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2020 г.**  
**в сфере водоотведения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-			-	-
2.2.	Облигационные займы					-
2.3.	Займы организаций					-
2.4.	Бюджетное финансирование					-
2.5.	Средства внешних инвесторов					-
2.6.	Использование лизинга					-
2.7.	Прочие привлеченные средства		-	-		-
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2021 г.**  
**в сфере водоотведения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.</b>	-	<b>643</b>	<b>643</b>	-	<b>1 285</b>
2.1.	Кредиты	-	<b>643</b>	<b>643</b>	-	<b>1 285</b>
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	-	<b>643</b>	<b>643</b>	-	<b>1 285</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
 на 2022 г.  
 в сфере водоотведения

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	347	347	-	694
2.1.	Кредиты	-	347	347	-	694
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>-</b>	<b>694</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail



**Источники финансирования инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
 на 2023 г.  
 в сфере водоотведения

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	347	347	-	694
2.1.	Кредиты	-	347	347	-	694
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>-</b>	<b>694</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2024 г.**  
**в сфере водоотведения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	347	347	-	694
2.1.	Кредиты	-	347	347	-	694
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>-</b>	<b>694</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Финансовый план инвестиционной программы  
Балашихинский филиал АО "НОКК" (Гароторф)  
на 2018-2027 гг.**

тыс. руб.

Является ли организация плательщиком НДС (Да/нет)															тыс. руб.
№ п/п	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Комментарии		
		план*	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	15 338	27 376	28 273	27 936	30 416	31 622	32 873	34 214	35 582	37 002	44 571			
	в том числе														
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	15 338	26 979	28 273	27 936	30 040	30 760	31 591	32 318	33 165	34 436	36 385			
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Инвестиционная составляющая	0	397	0	0	376	862	1 282	1 895	2 417	2 566	8 186			
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	28 254	29 823	31 580	31 655	34 008	35 097	36 113	37 245	38 304	39 797	41 982			
1.	Материальные расходы, всего	8 260	8 721	9 365	8 356	9 748	9 733	9 803	9 745	9 780	10 211	11 293			
	в том числе														
1.1.	Топливо	404	412	420	427	437	446	454	464	473	482	491			
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1 266	1 340	1 413	1 483	1 547	1 607	1 669	1 735	1 802	1 873	1 946			
1.3.	Покупная электроэнергия	4 706	4 976	5 429	4 806	5 562	5 439	5 390	5 219	5 087	5 344	6 247			
1.4.	Холодная вода														
1.5.	Прочие	1 884	1 993	2 103	1 640	2 203	2 241	2 289	2 327	2 418	2 512	2 610			
2.	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды	14 892	15 756	16 622	17 437	18 187	18 896	19 633	20 398	21 194	22 021	22 879			
3.	Амортизационные отчисления	751	743	736	767	760	948	941	1 142	1 139	1 132	1 125			
	Амортизация операционная	751	743	736	729	721	714	707	700	693	686	679			
	Амортизация инвестиционная	0	0	0	38	38	234	234	442	446	446	446			
4.	Налоги и сборы, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИПИ <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Прочие расходы, всего	4 351	4 603	4 857	5 095	5 314	5 521	5 736	5 960	6 192	6 434	6 685			
	в том числе														
5.1.	Ремонт основных средств	651	689	727	762	795	826	858	892	926	963	1 000			
5.2.	Платежи по аренде и лизингу														
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка														
5.4.	Прочие расходы	3 700	3 915	4 130	4 332	4 519	4 695	4 878	5 068	5 266	5 471	5 685			
III.	Валовая прибыль (I п.-II п.)	-12 916	-2 447	-3 307	-3 754	-3 688	-3 578	-3 339	-3 126	-2 811	-3 030	2 364			
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	0	-397	0	0	-51	-291	-282	-119	-553	-547	-554			
1.	Внерезультационные доходы, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	в том числе														
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)														
1.2.	Проценты от размещения средств														
2.	Внерезультационные расходы, всего	0	397	0	0	51	291	282	119	553	547	554			
	в том числе														
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0	397	0	0	51	291	282	119	553	547	554			
2.1.1.	в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИПИ <sup>7</sup>	0	397	0	0	51	291	282	119	553	547	554			
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	-12 916	0	0	-38	287	337	766	1 334	1 418	1 574	7 186			
VI.	Налог на прибыль	0	0	0	0	57	67	153	267	284	315	1 437			
1.	в т.ч. налог на прибыль в результате реализации ИПИ														
VII.	Чистая прибыль	-12 916	0	0,00	-38,32	229,58	269,69	612,46	1 067,27	1 134,72	1 259,07	5 748,83	2 140,46		
	ВС		0	0	-19	112	135	306	534	567	441	2 874	1 068		
	ВО		0	0	-19	117	135	306	534	567	818	2 874	1 073		
VIII.	Направления использования чистой прибыли														
	в том числе														
1.	Фонд накопления														
2.	Резервный фонд														
3.	Выплата дивидендов														
4.	Прочие расходы из прибыли														
XI.	Привлечение заемных средств	0	6 031	381	0	2 118	1 993	2 083	0	0	0	0			
	в том числе на														
1.	Финансирование инвестиционной программы														
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения														
2.	Прочие цели (расшифровка)														
XII.	Погашение заемных средств	0	0	0	0	268	504	846	1 510	1 580	1 705	6 194			
	в том числе по														
1.	Инвестиционной программе	0	0	0	0	268	504	846	1 510	1 580	1 705	6 194			
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения														
2.	Прочие цели (расшифровка)														
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)														
XIV.	Купля/продажа активов														
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)														
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)														
XV.	Средства, полученные от эмиссии акций														
XVI.	Капитальные вложения	0	6 031	381	0	2 118	1 993	2 083	0	0	0	0			
	в т.ч. в части технологического подключения														
	Всего поступления (I п.+ II п. IV п.+ 2 п. IX п.+ 1 п. X п.+ XI п.+ XIII п.+ 2п.XIV п.+ XV п.)	25 163	33 992	29 251	28 475	33 031	34 084	35 444	34 721	36 109	37 584	45 211			
	Всего расходы (II п.- 3п. II п.+ 2п. IV п.+ 1 п. IX п.+ 2 п. X п.+ VI п.+ VIII п.+ XII п.+ 1 п. XIV п.+ XVI п.)	36 628	36 037	31 756	31 387	36 202	37 438	38 989	38 467	40 070	41 737	49 569			
	Сальдо (+прибыль; - дефицит) (XVII п.- XVIII п.)	-11 465	-2 045	-2 505	-2 912	-3 172	-3 354	-3 544	-3 746	-3 961	-4 153	-4 358			
	Справочно:														
1.	ЕВБТДА														
2.	Долг на конец периода	0	6 031	0	6 413	8 263	9 752	10 989	9 479	7 899	6 194	0			
3.	Тариф/Прогноз тарифов, руб														
3.1.	Водоснабжение руб/м <sup>3</sup>	33,14	34,51	35,47	35,47	36,18	37,63	39,13	40,70	42,33	44,01	45,77			
3.2.	Водоотведение руб/м <sup>3</sup>	31,20	32,45	33,87	34,69	35,88	38,04	38,80	40,35	40,35	43,65	45,39			
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.														
4.1.	Топливо	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02			
4.2.	Покупная электроэнергия	1,078	1,07	1,057	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055			
4.3.	Покупная тепловая энергия		1,035	1,041	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038			
4.4.	Вода														
4.5.	Материалы ХВО														
4.6.	ИПЦ	1,074	1,058	1,055	1,049	1,043	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039			
5	Подача воды в сеть, тыс. м <sup>3</sup>	262,70	450,40	450,40	450,40	450,40	450,40	450,40	450,40	450,40	450,40	450,40			
5.1.	принято сточных вод, тыс. м <sup>3</sup>	212,58	364,60	364,60	364,60	364,60	364,60	364,60	364,60	364,60	364,60	364,60			
5.2	Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час														
5.3	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал														

Руководитель организации (по доверенности)  
М.П.

Скорин М.В.  
Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail

Исполнитель:

Попандонупо И.Д.  
Ф.И.О.  
ipopandonupolo@nokk.ru  
контакт. E-mail

\* - с учетом затрат, установленных РСТ НО



Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
Гидроторф  
на 2018-2038 гг.  
в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																				Примечание	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																								
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, холодные воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																								
2.1.																									
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																								
3.1.																									
4	Эффективность деятельности																								
4.1.	Доля потерь воды в ЦСВ при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	3,57	3,57	3,57	3,53	3,49	3,45	3,39	3,33	3,27	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																								
5.1.																									
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	1,53	1,53	1,53	1,51	1,49	1,46	1,44	1,42	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
6.1.																									

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Подпись Ссориин М.В.  
Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись Попандопуло И.Д.  
Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail

Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
Гидроторф  
на 2018-2038 гг.  
в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																						Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																									
1.1.																										
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																									
2.1.																										
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																									
3.1.																										
4	Эффективность деятельности																									
4.1.																										
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																									
5.1.																										
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	0,70	0,70	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
6.1.																										

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail



Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
Кочергино  
на 2018-2038 гг.  
в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																				Примечание		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	35
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																									
1.1.																										
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																									
2.1.																										
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																									
3.1.																										
4	Эффективность деятельности																									
4.1.	Доля потерь воды в ЦСВ при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	14,50	14,50	14,50	13,27	12,02	10,77	9,52	8,27	7,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																									
5.1.																										
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	1,87		1,80	1,76	1,73	1,69	1,66	1,62	1,59	1,60	1,61	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	1,70	1,70	
6.1.																										

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. Е-mail

Исполнитель:

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. Е-mail

Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
Кочергино  
на 2018-2038 гг.  
в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели																						Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	35
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																									
1.1.																										
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры																									
2.1.																										
3	Доступность товаров и услуг для потребителей																									
3.1.																										
4	Эффективность деятельности																									
4.1.																										
5	Источники инвестирования инвестиционной программы																									
5.1.																										
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	
6.1.																										

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

(до: Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

(до: Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**График реализации мероприятий инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2038 гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>											
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>											
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>											
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2018	декабрь 2018	декабрь 2018	декабрь 2018
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>											
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>											
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>											
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	март 2019	июнь 2019			июнь 2019	сентябрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС №1 до отстойников д. ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2021	декабрь 2021	декабрь 2021	декабрь 2021
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино ул. Генерала Маргелова	водоотведение	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	март 2022	июнь 2022			июнь 2022	сентябрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	март 2023	июнь 2023			июнь 2023	сентябрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	март 2024	июнь 2024			июнь 2024	сентябрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024	декабрь 2024
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019	декабрь 2019

Примечание:

\* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

<b>Руководитель организации ( по доверенности)</b>	<b>Ссорин М.В.</b>
М.П.	Подпись
	Ф.И.О.
	<b>8 831 265 37 71 (1313)</b>
	контакт. тел. с кодом города
	<b>mssorin@nokk.ru</b>
	контакт. E-mail
<b>Исполнитель:</b>	<b>Попандопуло И.Д.</b>
	Подпись
	Ф.И.О.
	<b>ipopandopulo@nokk.ru</b>
	контакт. E-mail

## **6. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год**

Основные характеристики инвестиционной программы  
Балашихинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2028 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	Тип объектов <sup>4</sup>	Технические характеристики вводимых объектов		Период строительства/реконструкции		Стадия в реализации <sup>3</sup>	Полная стоимость строительства <sup>4</sup>	Остаточная стоимость строительства <sup>4</sup>	План финансирования текущего года <sup>2,4</sup>	Ввод мощностей в эксплуатацию (план) <sup>1</sup>														Объем финансирования (план) <sup>2,4</sup>															
			Наименование показателя объекта <sup>1</sup>	Ед.изм.	Значение	Год начала					Год ввода в эксплуатацию	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Всего	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Всего	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	ВСЕГО :							25 499	25 499																	8 402	7 640	2 845	0	2 542	5 224	5 653	833	0	0	0	0	0	0	25 499
	ИТОГО <sup>3</sup> :							12 750	12 750																	2539	1692	0	0	1000	4391	4820	0	0	0	0	0	0	0	12 750
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения																																								
А.2.1. Реконструкция и модернизация																																								
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Газаторф	холодного водоснабжения	производительность скважины	м3/час	320/100	2018	2022	ип	7 500	7 500		0	0	0	0	0	320/100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609	1 354	0	0	1 000	2 391	2 500	0	0	0	0	0	0	7 500	
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ЦС	холодного водоснабжения	протяженность/ диаметр	м / мм	1440/100	2018	2022	ип	4 900	4 900		0	0	0	0	0	1440/100	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	2 000	2 320	0	0	0	0	0	0	4 900	
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВКС	холодного водоснабжения	протяженность/ диаметр	м / мм	77/160	2018	2018	ип	350	350	77/160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	
В. Мероприятия в сфере водоотведения																																								
	ИТОГО <sup>3</sup> :							12 749	12 749																5 863	5 948	2 845	0	1 542	833	833	833	0	0	0	0	0	0	18 697	
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения																																								
В.2.1. Реконструкция и модернизация																																								
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Газаторф	водотведение	протяженность/ диаметр	м / мм	83/400	2019	2019	ип	450	450	0	83/400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450		
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС №1 до очистных сооружений ООО «Болга-УК ЖКХ»	водотведение	протяженность/ диаметр	м / мм	2218/225	2018	2020	ип	7 050	7 050	0	0	0	2218/225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508	2 839	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050	
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водотведение	производительность	м / мм	500/160	2018	2019	ип	1 700	1 700	0	500/160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	1 664	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700		
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КНС-50 в д. Истомино	водотведение	протяженность/ диаметр	м / мм	244/150	2021	2021	ип	833	833	0	0	0	244/150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	833			
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КНС 50 до КНС №1 в д.Истомино	водотведение	протяженность/дiameter	м / мм	258/200	2022	2022	ип	833	833	0	0	0	258/200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	833		
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КНС 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водотведение	протяженность/ диаметр	м / мм	244/150	2023	2023	ип	833	833	0	0	0	0	0	0	244/150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	833		
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КНС 9 до КНС 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водотведение	производительность	м / мм	330/250	2018	2019	ип	1 050	1 050	0	330/250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	995	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050		

Руководитель организации (по доверенности)  
М.П.

Степанов М.В.  
Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контрагент с юридическим адресом

mailto:info@nokk.ru  
контрагент с юридическим адресом

Исполнитель:

Попандово И.Д.  
Ф.И.О.  
info@nokk.ru  
контрагент с юридическим адресом

Технические характеристики объектов инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2028 гг.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта										Сроки реализации проекта/ строительства объектов		Наличие исходно-разрешительной документации				Профинансировано на 01.01 2017, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2017, %	Стоимость строительства объекта		Остаточная стоимость строительства объекта на 01.01. N		Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	Дополнительные сведения*	До реконструкции		После реконструкции/ строительства		Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)			Заключение эксперта (+/-)	Землеотвод (+/-)	Разрешение на строительство (+/-)	в соответствии с ПСД			По итогам конкурсов оценок	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов оценок	основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемые задачи**	
								год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения																										
А.2.1. Реконструкция и модернизация																										
	ИТОГО <sup>10</sup> :																			12 750		12 750				
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	Балахнинский район, Теплоковский водозабор	холодного водоснабжения	производительность/напор	м3/час	320/100			30	2022	30	2018	2022							7 500		7 500				
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ 5.	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	холодного водоснабжения	протяженность/дiameter	м / мм	1440/100			30	2022	30	2018	2022							4 900		4 900				
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	холодного водоснабжения	протяженность/дiameter	м / мм	77/160			30	2018	30	2018	2018							350		350				
В. Мероприятия в сфере водоотведения																										
В.2.1. Реконструкция и модернизация																										
	ИТОГО <sup>10</sup> :																			12 749		12 749				
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	ул. Космонавтов, 2 а, р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/дiameter	м / мм	83/400			30	2019	30	2019	2019							450		450				
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	ул. Космонавтов, 2 а, р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/дiameter	м / мм	2218/225			30	2020	30	2018	2020							7 050		7 050				
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	500/160			10	2019	10	2018	2019							1 700		1 700				
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	протяженность/дiameter	м / мм	244/150			30	2021	30	2021	2021							833		833				
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	протяженность/дiameter	м / мм	258/200			30	2022	30	2022	2022							833		833				
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	протяженность/дiameter	м / мм	244/150			30	2023	30	2023	2023							833		833				
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	д.Истомино, ул. генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	330/250			30	2019	30	2018	2019							1 050		1 050				

Примечание

\* Для котельных - вид топлива, для тепловых сетей - диаметр, для насосных станций - мощность эл.оборудования.

\*\* Наименование целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Скорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт тел. с мобильного

mssorin@nokk.ru

контакт: E-mail

Исполнитель:

Подпись

Понадопуло Н.Д.

Ф.И.О.

jropandopulo@nokk.ru

контакт: E-mail



**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018-2028 гг.**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства						Объем финансирования (план),тыс.руб.													
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудован не	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	33
	ВСЕГО :		25 499	8 504	11 364	1 510	1 328	4 091	8 402	7 640	2 845	-	2 542	5 224	5 653	833	-	-	-	-	-	25 499
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>																						
	ИТОГО <sup>10</sup> :		12 750	4 960	4 767	934	592	2 089	2 539	1 692	-	-	1 000	4 391	4 820	-	-	-	-	-	-	12 750
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения																						
А.2.1. Реконструкция и модернизация																						
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	7 500	3 242	2 542	489	147	1 227	1 609	1 354	0	0	1 000	2 391	2 500	0	0	0	0	0	0	7 500
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПУ5.	холодного водоснабжения	4 900	1 600	2 076	415	415	808	580	0	0	0	0	2 000	2 320	0	0	0	0	0	0	4 900
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	350	119	148	30	30	53	350	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
В. Мероприятия в сфере водоотведения																						
	ИТОГО <sup>10</sup> :		12 749	3 392	6 479	846	818	2 002	5 863	5 948	2 845	-	1 542	833	833	833	-	-	-	-	-	12 749
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения																						
В.2.1. Реконструкция и модернизация																						
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	450	191	150	40	12	69	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	7 050	2 368	2 987	597	597	1 097	5 508	2 839	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	1 700	-	1 410	-	-	259	195	1 664	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	833	278	347	69	69	139	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	833
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	833	278	347	69	69	139	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	833
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	833	278	347	69	69	139	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	833
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	1 050		890	-	-	160	160	995	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Ссорин М.В.

Подпись

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. Е-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

jpopandopulo@nokk.ru

контакт. Е-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018 г. факт**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		<b>7 640</b>	<b>6 603</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>959</b>
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>1 692</b>	<b>1 562</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>52</b>
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>								
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	1 354	1 275	-	79	79	-
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	-	-	-	-	-	-
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	338	287	-	-	-	52
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		<b>5 948</b>	<b>5 041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>907</b>
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.4	Модернизация самоточной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф		450	382	-	-	-	69
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	2 839	2 406	-	-	-	433
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	1 664	1 410	-	-	-	254
2.10	Модернизация самоточной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	995	843		-	-	152

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссориин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
**на 2019 г. факт**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия	Тип объектов строительства	Полная стоимость строительства					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительные-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЕГО :</b>		-	-	-	-	-	-
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>								
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>		-	-	-	-	-	-
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>								
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>								
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	-	-	-	-	-	-
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	-	-	-	-	-	-
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	-	-	-	-	-	-

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
 М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**  
 Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**  
 контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**  
 контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**  
 Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**  
 контакт. E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2028 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей													
					Всего	2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>																		
<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>																		
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения</b>																		
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																		
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	производительность/напор	м3/час	0	0	0	0	0	0	0	320/100	0	0	0	0	0	0
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.	холодного водоснабжения	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	0	0	1440/100	0	0	0	0	0	0
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	протяженность/диаметр	м / мм	0	77/160	77/160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>																		
<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>																		
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>																		
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																		
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	83/400	83/400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	2218/225	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0	0	500/160	500/160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	0	244/150	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	0	0	258/200	0	0	0	0	0	0
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0	0	0	0	0	0	0	0	244/150	0	0	0	0	0
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0	0	330/250	330/250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель организации ( по доверенности) Ссориин М.В.  
М.П. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
контакт. E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018 г. факт

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>														
	ИТОГО <sup>10</sup> :													
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения														
А.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	протяженность/диаметр	м / мм	0				77/160	0				
В. Мероприятия в сфере водоотведения														
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения														
В.2.1. Реконструкция и модернизация														
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0				83/400					
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0				500/160					
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0				330/250					

**Руководитель организации ( по доверенности)** \_\_\_\_\_ **Ссорин М.В.**  
М.П. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
8 831 265 37 71 (1313)  
контакт тел. с кодом города

\_\_\_\_\_ **mssorin@nokk.ru**  
контакт. E-mail

**Исполнитель:** \_\_\_\_\_ **Попандопуло И.Д.**  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_ **ipopandopulo@nokk.ru**  
контакт. E-mail

**Прогноз ввода/вывода объектов**  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2019 г. факт

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>														
<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>														
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения</b>														
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>														
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	протяженность/диаметр	м / мм	0				0					
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0				0					
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	производительность	м / мм	0				0					

**Руководитель организации ( по доверенности)** Ссорин М.В.  
 М.П. Подпись Ф.И.О.  
 8 831 265 37 71 (1313)  
 контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
 контакт. Е-mail

**Исполнитель:** Попандопуло И.Д.  
 Подпись Ф.И.О.  
ipopandopulo@nokk.ru  
 контакт. Е-mail

График реализации капитальных вложений\*  
Балтийский филиал АО "НПОК"  
на 2018-2028 гг.

п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано													Всего	Освоено													Всего	Внесено в эксплуатацию													Всего	
		2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2018	2018 факт	2019	2019 факт	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
	Итого	8 402	7 640	2 845	-	2 542	5 224	5 653	833	-	-	-	-	-	25 499	8 402	7 640	2 845	-	2 542	5 224	5 653	833	-	-	-	-	-	25 499	350	3 447	3 200	-	7 050	833	13 213	833	-	-	-	-	-	25 499	
	в т.ч. НДС	1 282	959	434	-	424	871	942	139	-	-	-	-	-	4 091	1 282	959	434	-	424	871	942	139	-	-	-	-	-	4 091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А. Мероприятия в сфере водопользования, водоснабжения*																																												
	Итого (*)	2 539	1 692	-	-	1 000	4 391	4 820	-	-	-	-	-	-	12 750	2 539	1 692	-	-	1 000	4 391	4 820	-	-	-	-	-	-	12 750	350	338	-	-	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	12 750
	в т.ч. НДС	387	52	-	-	167	732	803	-	-	-	-	-	-	2 089	387	52	-	-	167	732	803	-	-	-	-	-	-	2 089	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения																																												
А.2.1. Реконструкция и модернизация																																												
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	1 609	1 354	0	0	1 000	2 391	2 500	0	0	0	0	0	0	7 500	1 609	1 354	-	-	1 000	2 391	2 500	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от БК2 до ПС	580	0	0	0	0	2 000	2 320	0	0	0	0	0	0	4 900	580	-	-	-	-	2 000	2 320	-	-	-	-	-	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900	
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезнения до БК5.	350	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688		
В. Мероприятия в сфере водоотведения																																												
	Итого (*)	5 863	5 948	2 845	-	1 542	833	833	833	-	-	-	-	-	12 749	5 863	5 948	2 845	-	1 542	833	833	833	-	-	-	-	-	12 749	-	3 109	3 200	-	7 050	833	833	833	-	-	-	-	-	12 749	
	в т.ч. НДС	894	907	434	-	257	139	139	139	-	-	-	-	-	2 002	894	907	434	-	257	139	139	139	-	-	-	-	-	2 002	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения																																												
В.2.1. Реконструкция и модернизация																																												
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	-	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450		
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖОК»	5 508	2 839	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050	5 508	2 839	-	-	1 542	-	-	-	-	-	-	-	-	7 050	-	-	-	-	7 050	-	-	-	-	-	-	-	-	7 050	
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	195	1 664	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	195	1 664	1 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-	1 664	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700		
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КС-50 в д. Истомино	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	833	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833		
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	833	-	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833		
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	833	-	-	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833		
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	160	995	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	160	995	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	-	995	1 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050		

Присутствуют:  
\* Нарастающим итогом  
Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Сторин М.В.  
( Подпись )  
8 831 265 37 71 (1313)  
8 831 265 37 71 (1313)  
mstorin@npsk.ru  
подпись E-mail

Поповичев И.А.  
( Подпись )  
8 831 265 37 71 (1313)  
popovichev@npsk.ru  
подпись E-mail

Исполнитель:



**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018 г. факт**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>ВСЕГО :</b>	-	3 057	4 583	-	7 640	-	3 057	4 583	-	7 640	-	-	-	3 447	3 447
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	384	575	-	959	-	384	575	-	959	х	х	х	х	-
<b>А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения<sup>9</sup></b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	677	1 015	-	1 692	-	677	1 015	-	1 692	-	-	-	338	338
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	21	31	-	52	-	21	31	-	52	х	х	х	х	-
<b>А.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>А.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф		542	812		1 354		542	812		1 354				-	-
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.		135	203		338		135	203		338				338	338
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	2 380	3 568	-	5 948	-	2 380	3 568	-	5 948	-	-	-	3 109	3 109
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	363	544	-	907	-	363	544	-	907	х	х	х	х	-
<b>В.2. Мероприятия по повышению надежности</b>																
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф		180	270		450		180	270		450				450	450
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»		1 136	1 703		2 839		1 136	1 703		2 839				-	-
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова		666	998		1 664		666	998		1 664				1 664	1 664
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова		398	597		995		398	597		995				995	995

Примечание:  
\* Нарастающим итогом

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт.тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail

**График реализации капитальных вложений\***  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2019 г. факт**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Профинансировано				Всего	Освоено				Всего	Введено в эксплуатацию				Всего
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>ВСЕГО :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-
<b>В. Мероприятия в сфере водоотведения</b>																
	<b>ИТОГО<sup>10</sup>:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>в т.ч. НДС</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	-
<b>В.2.1. Реконструкция и модернизация</b>																
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гилътоф		-	-		-		-	-		-				-	-
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова		-	-		-		-	-		-				-	-
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова		-	-		-		-	-		-				-	-

Примечание:  
\* Нарастающим итогом

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Источники финансирования инвестиционной программы  
Балахинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2028 гг.  
в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без  
НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования													
		2 018	2018 факт	2 019	2019 факт	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Итого
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1	Собственные средства	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции														
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе														
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей														
1.1.4.	Прочая прибыль														
1.2.	Амортизация														
	в т.ч.														
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе														
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7														
1.3.	Возврат НДС	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	2 152	1 640	-	-	833	3 659	4 017	-	-	-	-	-	-	10 661
2.1.	Кредиты	2 152		-	-		3 659	4 017	-	-	-	-	-	-	9 828
2.2.	Облигационные займы														-
2.3.	Займы организаций														-
2.4.	Бюджетное финансирование														-
2.5.	Средства внешних инвесторов														-
2.6.	Использование лизинга														-
2.7.	Прочие привлеченные средства		1 640			833									833
	ВСЕГО источников финансирования	2 152	1 640	-	-	833	3 659	4 017	-	-	-	-	-	-	10 661
	в том числе:														
	от технологического присоединения потребителей														
	за счет федерального бюджета														
	за счет областного бюджета														
	за счет местного бюджета														

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Исполнитель:

Ссорин М.В.  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
**8 831 265 37 71 (1313)**  
контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru  
контакт. E-mail  
Попандопуло И.Д.  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
**ipopandopulo@nokk.ru**  
контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2018 г. факт**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	656	984	-	1 640
2.1.	Кредиты	-			-	-
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства		656	984		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>656</b>	<b>984</b>	<b>-</b>	<b>1 640</b>
	в том числе:					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссори́н М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2019 г. факт**  
**в сфере холодного водоснабжения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2028 гг.  
в сфере водоотведения**

тыс. руб. без НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования													
		2 018	2018 факт	2 019	2019 факт	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Итого
1		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
1	Собственные средства	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции														
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе														
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей														
1.1.4.	Прочая прибыль														
1.2.	Амортизация														
	в т.ч.														
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе														
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7														
1.3.	Возврат НДС	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	4 969	5 041	2 411	-	1 285	694	694	694	-	-	-	-	-	10 747
2.1.	Кредиты	4 969					694	694	694	-	-	-	-	-	7 051
2.2.	Облигационные займы														-
2.3.	Займы организаций														-
2.4.	Бюджетное финансирование														-
2.5.	Средства внешних инвесторов														-
2.6.	Использование лизинга														-
2.7.	Прочие привлеченные средства		5 041	2 411	-	1 285									3 696
	ВСЕГО источников финансирования	4 969	5 041	2 411	-	1 285	694	694	694	-	-	-	-	-	10 747
	в том числе:														
	от технологического присоединения потребителей														
	за счет федерального бюджета														
	за счет областного бюджета														
	за счет местного бюджета														

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)  
М.П.

Исполнитель:

**Ссорин М.В.**  
 Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
**8 831 265 37 71 (1313)**  
 контакт. тел. с кодом города  
  
**mssorin@nokk.ru**  
 контакт. E-mail  
  
**Попандопуло И.Д.**  
 Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
**ipopandopulo@nokk.ru**  
 контакт. E-mail

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
 на 2018 г. факт  
 в сфере водоотведения

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	2 017	3 024	-	5 041
2.1.	Кредиты	-			-	-
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства		2 017	3 024		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	-	<b>2 017</b>	<b>3 024</b>	-	<b>5 041</b>
	в том числе:					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

Руководитель организации ( по доверенности)

М.П.

Подпись

Ссорин М.В.

Ф.И.О.

8 831 265 37 71 (1313)

контакт. тел. с кодом города

mssorin@nokk.ru

контакт. E-mail

Исполнитель:

Подпись

Попандопуло И.Д.

Ф.И.О.

ipopandopulo@nokk.ru

контакт. E-mail



**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**на 2019 г. факт**  
**в сфере водоотведения**

тыс. руб. без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	-	-	-	-	-
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2.	в т.ч. прибыль от основной деятельности					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
	в т.ч.					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.2.4.	Амортизация по объектам ИП7					
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.3.1.	в т.ч. НДС по объектам ИП7					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-			-	-
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства		-	-		-
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>в том числе:</b>					
	от технологического присоединения потребителей					
	за счет федерального бюджета					
	за счет областного бюджета					
	за счет местного бюджета					

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт. тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы**  
**Балахнинский филиал АО "НОКК"**  
**Гидроторф**  
**на 2018-2028 гг.**

**в сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели												Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	23
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)															
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, холодные воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры															
2.1.																
3	Доступность товаров и услуг для потребителей															
3.1.																
4	Эффективность деятельности															
4.1.	Доля потерь воды в ЦСВ при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	3,57	3,57	3,57	3,53	3,49	3,45	3,39	3,33	3,27	3,21	3,21	3,21	3,21	
5	Источники инвестирования инвестиционной программы															
5.1.																
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	1,53	1,53	1,53	1,51	1,49	1,46	1,44	1,42	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38	
6.1.																

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**  
М.П.

Подпись

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

Подпись

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
 Кочергино  
 на 2018-2028 гг.

**в сфере холодного водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели												Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	35
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)															
1.1.																
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры															
2.1.																
3	Доступность товаров и услуг для потребителей															
3.1.																
4	Эффективность деятельности															
4.1.	Доля потерь воды в ЦСВ при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	14,50	14,50	14,50	13,27	12,02	10,77	9,52	8,27	7,02	4,02	4,02	4,02	4,02	
5	Источники инвестирования инвестиционной программы															
5.1.																
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	1,87		1,80	1,76	1,73	1,69	1,66	1,62	1,59	1,60	1,61	1,61	1,62	
6.1.																

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П. (дол. Подпись)

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

(дол. Подпись)

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
 Гидроторф  
 на 2018-2028 гг.

**в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели												Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	23
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)															
1.1.																
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры															
2.1.																
3	Доступность товаров и услуг для потребителей															
3.1.																
4	Эффективность деятельности															
4.1.																
5	Источники инвестирования инвестиционной программы															
5.1.																
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	0,70	0,70	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	
6.1.																

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

(дол: Подпись)

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

(дол: Подпись)

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы**  
 Балахнинский филиал АО "НОКК"  
 Кочергино  
 на 2018-2028 гг.

**в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	Плановые показатели												Примечание
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	35
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)															
1.1.																
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры															
2.1.																
3	Доступность товаров и услуг для потребителей															
3.1.																
4	Эффективность деятельности															
4.1.																
5	Источники инвестирования инвестиционной программы															
5.1.																
6	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб. м.	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	
6.1.																

\* Заполняется отдельно по сферам деятельности (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение)

**Руководитель организации ( по доверенности)**

М.П.

(дол. Подпись)

**Ссорин М.В.**

Ф.И.О.

**8 831 265 37 71 (1313)**

контакт.тел. с кодом города

**mssorin@nokk.ru**

контакт. E-mail

**Исполнитель:**

(дол. Подпись)

**Попандопуло И.Д.**

Ф.И.О.

**ipopandopulo@nokk.ru**

контакт. E-mail

**График реализации мероприятий инвестиционной программы  
Балахнинский филиал АО "НОКК"  
на 2018-2028 гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Тип объекта	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения <sup>9</sup>											
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения											
А.2.1. Реконструкция и модернизация											
2.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022
2.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5	холодного водоснабжения	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022
2.3	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.	холодного водоснабжения	Июль 2017	Июль 2017			Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017
В. Мероприятия в сфере водоотведения											
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения											
В.2.1. Реконструкция и модернизация											
2.4	Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф	водоотведение	Февраль 2018	Февраль 2018			Февраль 2018	Февраль 2018	Февраль 2018	Февраль 2018	Февраль 2018
2.5	Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»	водоотведение	март 2018	июнь 2018			июнь 2018	сентябрь 2020	декабрь 2020	декабрь 2020	декабрь 2020
2.6	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	Июль 2017	Июль 2017			Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017
2.7	Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино	водоотведение	март 2021	июнь 2021			июнь 2021	сентябрь 2021	декабрь 2021	декабрь 2021	декабрь 2021
2.8	Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино	водоотведение	март 2022	июнь 2022			июнь 2022	сентябрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022
2.9	Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино	водоотведение	март 2023	июнь 2023			июнь 2023	сентябрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023	декабрь 2023
2.10	Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова	водоотведение	Июль 2017	Июль 2017			Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017	Июль 2017

Примечание:

\* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

<b>Руководитель организации ( по доверенности)</b>	<b>Ссорин М.В.</b>
М.П.	Ф.И.О.
	8 831 265 37 71 (1313)
	контакт тел. с кодом города
	<a href="mailto:mssorin@nokk.ru">mssorin@nokk.ru</a>
	контакт. Е-mail
<b>Исполнитель:</b>	<b>Попандопуло И.Д.</b>
Подпись	Ф.И.О.
	<a href="mailto:ipopandopulo@nokk.ru">ipopandopulo@nokk.ru</a>
	контакт. Е-mail

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации муниципального образования  
«Кочергинский сельсовет»  
С.А. Перунин  
«     »     2020г.

УТВЕРЖДАЮ  
Временно исполняющий обязанности главы  
администрации муниципального образования «рабочий  
поселок Гидроторф»  
М.В. Зернов  
«     »     2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
БАЛАХНИНСКОГО ФИЛИАЛА  
АО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"  
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
НА ПЕРИОД 2018-2038гг.  
(КОРРЕКТИРОВКА 2020г.)

1. Разработчик технического задания: администрация Балахнинского района.
2. Разработчик инвестиционной программы: АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (далее – АО «НОКК»).
3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разрабатывается инвестиционная программа АО «НОКК»:
  - Градостроительный кодекс Российской Федерации.
  - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
  - Постановление правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
  - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
  - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
4. Цели и задачи инвестиционной программы:
  - Реализация основных требований Федеральных законов Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



- Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.
- Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя.
- Улучшение качества питьевой воды.
- Исключение чрезвычайных ситуаций в поселениях Балахнинского района.
- Оптимизация работы сетей и сооружений, повышение энергоэффективности.
- Повышение эффективности использования ТЭР и трудовых ресурсов.
- Снижение использования энергетических ресурсов на собственное потребление.

Задачи инвестиционной программы:

- Улучшение экологической обстановки, качества очистки сточных вод, ликвидация сбросов промывных вод.
- Повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод, снижение аварийности.
- Повышение качества подготовки питьевой воды, внедрение новых систем очистки воды питьевой.
- Повышение эффективности работы насосного оборудования.
- Экономия электроэнергии и прочих ресурсов.
- Модернизация сооружений водопровода и канализации.
- Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды.

5. Мероприятия, подлежащие выполнению в ходе реализации инвестиционной программы:

#### **д. Истомино**

##### **модернизация системы водоснабжения:**

- Модернизация системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от ВК2 до ПГ5.
- Модернизация системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от станции обезжелезивания до ВК5.

##### **модернизация системы водоотведения:**

- Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС №1 до отстойников д. Истомино, ул. Генерала Маргелова.
- Модернизация напорного канализационного коллектора от КНС 2 до КК-50 в д. Истомино.
- Модернизация самотечного канализационного коллектора от КК 50 до КНС №1 в д.Истомино.
- Модернизация самотечных дворовых канализационных сетей от КК 50 до домов № 64 и 66 по ул. Генерала Маргелова в д.Истомино.
- Модернизация самотечной канализационной линии от КК 8 до КК 9 д.Истомино, ул. Генерала Маргелова.

#### **п. Гидроторф**

##### **Модернизация системы водоснабжения:**

- Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф.

##### **Модернизация системы водоотведения:**

- Модернизация самотечной бытовой канализации на КНС №71 в р.п. Гидроторф.
- Модернизация напорного рабочего и резервного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений ООО «Волга-УК ЖКХ»

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:

За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей целевых индикаторов

№ п/п	Показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы		
		Наименование	значение до реализации инвестиционн ой программы	значение после реализации инвестицион ной программы
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	1.Аварийность систем, ед./км водоснабжения		
		водоотведения		
		2.Уровень потерь, %		
2	Эффективность деятельности	1.Эффективность использования энергии (энергоёмкость), кВт ч/м³		
		- вода	1,87	1,78
		- канализация	0,33	0,31
	Улучшение качества услуг	1. Доля проб не соответствующих установленным нормативам %		
		вода		
		канализация		

Источник финансирования инвестиционной программы:

финансирование инвестиционной программы запланировано за счет дополнительной прибыли АО «НОКК» от реализации коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в виде инвестиционной надбавки к тарифу.

7. Сроки разработки и реализации инвестиционной программы:

срок разработки инвестиционной программы АО «НОКК» на 2018 – 2038 гг. - в течение одного месяца после утверждения технического задания;

срок реализации инвестиционной программы АО «НОКК» на 2018 – 2038 гг.

12/4