

УТВЕРЖДАЮ

Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства
Нижегородской области


А.Г. Черныш
« 27 » *сентября* 2016 г

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
Ветлужского муниципального
района


С.В. Лавренов
« 27 » 2016 г

Инвестиционная программа

**Модернизация и развитие системы теплоснабжения города
Ветлуга на период 2017-2023 гг.**

Генеральный директор

ООО «Ветлужская теплоснабжающая компания»



О.В. Лёвушкин

г. Ветлуга
2016 г

Оглавление

УТВЕРЖДАЮ	Ошибка! Закладка не определена.
1. Паспорт Инвестиционной программы.	3
2. Анкета ООО «Ветлужская ТК».....	5
3. Текущее состояние систем и целевые показатели деятельности	5
4. Мероприятия и их обоснование	7
4.1 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников.....	7
4.1.1 Реконструкция котельной №1 г. Ветлуга микрорайон 23	7
4.1.2 Реконструкция котельной №6 г. Ветлуга улица Бахирева	8
4.1.3 Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга улица М. Горького.....	9
4.1.4 Реконструкция котельной ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50	9
4.1.5 Мероприятия, направленные на повышение значений показателей надежности объектов системы централизованного теплоснабжения	10
4.1.6 Реконструкция котельных №3, №6, №7, №8 и ЦРБ с внедрением технологии химической подготовки воды на котельных.....	11
4.1.7 Реконструкция теплосетей г. Ветлуга.....	11
5. Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы	13
6. Расчет тарифа на период реализации инвестиционной программы	14
7. Приложения.	15
7.1 Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	15
7.2 Локальные сметные расчеты.	22
7.2.1 Реконструкция теплосетей котельной №6 г. Ветлуга улица Бахирева.	22
7.2.2 Реконструкция котельной ЦРБ.....	28
7.2.3 Реконструкция тепловой сети котельной №3	31
7.2.4 Реконструкция котельной №6	35
7.2.5 Реконструкция котельной №1	37
7.2.6 Реконструкция тепловой сети котельной №1	39
7.2.7 Реконструкция тепловой сети котельной №7	45
7.2.8 Реконструкция тепловой сети котельной №8	50
7.2.9 Реконструкция котельных №3, №6, №7, №8 и ЦРБ с внедрением технологии химической подготовки воды на котельных.	51
7.2.10 Мероприятия, направленные на повышение значений показателей надежности объектов системы централизованного теплоснабжения	52
7.2.11 Реконструкция теплосетей котельной ЦРБ.....	53
7.2.12 Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга улица М. Горького.....	54

1. Паспорт Инвестиционной программы.

Общество с ограниченной ответственностью «Ветлужская теплоснабжающая компания»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Ветлужская теплоснабжающая компания»
Местонахождение регулируемой организации	606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 24
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 – 2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Левушкин Олег Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	603860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д.24 Тел. 8 800 777 81 50 (доб. 8888)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	603134, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 150
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	

Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	60300, Нижегородская обл. Н. Новгород, ул. Максима Горького, 150
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Ветлужского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина, 42
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Лавренев Сергей Валентинович
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина, 42 Телефон: (83150) 2-12-71